



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Strategický plán rozvoje města Benešov nad Ploučnicí

Příloha č. 1 - Datábaze projektových záměrů

Číslo projektové karty	Název projektu	Předpoklad realizace		Předpokládané náklady (v tis. Kč)	Zodpovědná osoba	Připravenost k realizaci	Zdroj financování	Popis projektu	Poznámka
		zahájení	ukončení						
1	Benešov nad Ploučnicí – ul. Českolipská - chodník 1. část	2021	0	1,200,000	0	je PD, výběrové řízení na dodavatele, projektová dokumentace	0	Předmětem projektu je oprava chodníku v ulici Českolipská podél silnice II/262 o celkové délce 500 m, souběžně s probíhající rekonstrukcí silnice II/262.	Stavba je dokončena.
2	ZŠ Komenského – bezbariérová učebna (bezbariérový vstup, kanalizace, sociální zařízení - projekt ZŠ a MŠ)	2021	2022	2,000,000	0	projektová dokumentace, výběrové řízení na dodavatele	0	Projekt navrhuje bezbariérový vstup do budovy ZŠ Komenského (až do učebny) jehož součástí je jednak vybavení učebny a jednak rekonstrukce sociálního zařízení a části kanalizace budovy.	Stavba je dokončena.
3	Stavební úpravy cesty a předprostoru hřbitova v Benešově nad Ploučnicí	2021	0	Budou stanoveny po zhotovení propočtu stavby	0	projektová dokumentace, výběrové řízení na dodavatele	rozpočet	Projekt řeší rekonstrukci hlavní vnitřní cesty v ose hřbitova a dále předprostor hřbitova včetně parkovacích míst a dětského hřiště. Je řešeno také odvodnění a sběr dešťové vody a nový mobiliář. Cesta bude nově vydlážděna kamennou dlažbou.	Stavba je dokončena.
4	Centrum vzdělávání volného času, Nerudova ul. (dříve CDM – Nerudova ul.)	2022	2022	30,000,000	0	projektová dokumentace	rozpočet města, dotace, úvěr	Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu bývalé školní jídelny s novým využitím jako objekt, určený pro volný čas dětí při CDM Benešov n. Pl.	Stavba je dokončena.
5	Lávka Alšova ulice, směr Příkrá – nová stavba	2021	2025	1,000,000	0	0	0	Obnova původní lávky stržené povodní – lávka pro pěší.	V tuto chvíli není v přípravě.
6	Lávka u koupaliště (Bronswerk) – celková oprava	2023	2024	Budou stanoveny po zhotovení propočtu stavby	0	projektová dokumentace	0	V následujícím roce bude poptáváno zpracování projektové dokumentace na celkovou opravu lávky. Nutnost provedení opravy vyplývá z výsledku hlavní mostní prohlídky, vypracovaného Ing. Hájkovou – KH Servis z července 2017.	Byla předložena projektová dokumentace, městem Benešov nad Ploučnicí odsouhlasena. Probíhá zajišťování podkladů pro vydání SP.
7	Oprava střechy Nádražní 400, Benešov nad Ploučnicí	2022	2022	4 000 000 Kč bez DPH	0	projektová dokumentace	rozpočet	Oprava střešní krytiny. Celková rekonstrukce objektu – zázemí fotbalistů, tenistů	Rekonstrukce střechy byla provedena.
8	Rekonstrukce knihovny	2020	2021	cca 500 000	0	je PD a výběrové řízení na dodavatele	rozpočet a dotace	Uložení el. kabelového vedení do omítky, oškrábání a naštukování stěn včetně nové výmalby. Stávající lino bude demontováno, prkenná podlaha bude vyrovnána novými OSB deskami a poté bude provedena pokládka lina. Dále dojde k výměně osvětlení, stávající zářivková svítidla budou nahrazena LED osvětlením. Recepce knihovny bude vybavena novými žaluziemi, věšákovou stěnou, sezením a regálem na časopisy. S ohledem na dispozici místnosti bude recepční pult vyroben na míru, tak aby splňoval požadavky návštěvníků knihovny.	Akce je již ukončena, stavba byla provedena.

9	Chodník a vstup do objektu Krátká 95, Benešov nad Ploučnicí	2022	2022	119 408 Kč s DPH	0	je PD	0	Projekt řeší přístup k objektu a opravu suterénu.	Oprava byla provedena.
10	REVITALIZACE NÁMĚSTÍ – Parkovací systém (automaty)	2023	2024	cca 50.000,- Kč	0	projektová dokumentace (částečně)	0	Je uvažováno o změně parkovacího systému na náměstí – zpoplatnění (2 ks parkovacích automatů).	Zajištění povolení změny DZ, výběr dodavatele systému, financování i realizace se předpokládá v roce 2023. Realizace se předpokládá po dokončení zjednosměrnění ul. Sokolovské a vybudování parkovacích stání v ul. Nádražní
11	Využití srážkových vod na závlahu fotbalového hřiště	2023	2025	-	0	studie, projektová dokumentace (zadáno)	0	Jedná se o zařízení, sloužící k zavlažování místního fotbalového hřiště, a to patrně kombinací akumulovaných srážkových vod a kopané studny.	Bylo objednáno zpracování PD.
12	Zdroj vody v lokalitě Ovesná	2023	2025	-	0	projektová dokumentace	rozpočet	Vzhledem k pokračujícímu nedostatku vody vyvstala potřeba přivést vodu pro obyvatele lokality Ovesná	Provedený vrt má nedostatečnou kapacitu, musí být tedy zasanován. V současné době probíhá výběr jiného vhodného místa pro nový vrt.
13	Rekonstrukce komunikace ul. Vilová	2023	2023	2,800,000	0	0	0	Město Benešov nad Ploučnicí má zájem provést celkovou rekonstrukci komunikace v ul. Vilová	Stavba je dokončena.
14	PUMPTRACK – uzavřený okruh pro jízdu na kole	2024	2025	-	0	projektová dokumentace	0	Jedná se o uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole v prostoru bývalé pískovny u vodárny.	Záměr byl rozšířen o hřiště na skate park a oplocení, čímž musela být výrazně doplněna projektová dokumentace, získána nová stanoviska dotčených subjektů a již podaná žádost na stavebním úřadě musela být vzata zpět. Nové projektové dokumentace jsou zpracovány, v současné době jsou odborem zajišťovány podklady pro povolení stavebního úřadu. V případě vypsání vhodného dotačního titulu bude o něj neprodleně podána žádost (Dotační titul z Národní sportovní agentury).
15	Oprava části venkovní omítky (1.P) po římsu, včetně výměny oken v části budovy MěÚ	2022	2022	-	0	projektová dokumentace	rozpočet	Venkovní úpravy části objektu MěÚ.	Oprava venkovní omítky v uvedeném prostoru byla také provedena.
16	Osvětlení cesty a přivedení el. Energie na Ploučnickou vyhlídku	2021	2022	-	0	0	0	Jedná se o prodloužení stávajícího veřejného osvětlení až na vyhlídku Sokolský vrch a přivedení el. Energie pro provoz kamery, monitorující objekt vyhlídky.	Osvětlení bylo realizováno. Akce je ukončena.
17	Revitalizace městského lesoparku „Táborský vrch“	2023	2024	1,653,000	0	projektová dokumentace	rozpočet	Jedná se o obnovu a rekonstrukci pěších tras v lokalitě Táborský vrch v Benešově nad Ploučnicí. Záměrem je posílení rekreační funkce lesa (herní, rekreační a naučné prvky), obnova pěšin.	Nový ÚP byl na podzim roku 2022 vydán, je tedy možné pracovat na realizaci lesoparku, vč. pokusu o získání dotačního titulu.
18	Parkoviště ul. Nádražní	2023	2024	na základě zpracované projektové dokumentace	0	projektová dokumentace (napojení na MK)	0	Vedení města v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu v ul. Nerudova zvažuje vybudování parkovacích míst pro osobní automobily.	SP bylo vydáno, proběhlo odvolací řízení - potvrzeno, nyní již pravomocné - bude se žádat o dotační titul a výběr zhotovitele.

19	Panelová cesta k zahrádkám	2021	2022	na základě projektu	0	0	0	Vedení města plánuje rekonstrukci panelové cesty k zahrádkářské kolonii. Projekt spočívá ve vybudování nového povrchu příjezdové cesty k Zahrádkám (ul. Cihlení).	Rekonstrukce panelové cesty byla již provedena.
20	Oprava obvodové zdi na hřbitově	2023	2026	-	0	0	0	NOVÁ KARTA Výzva k podání dotace by měla být vyhlášena během února 2021, čeká se na výzvu z MAS Labské skály. Dotaci jsme obdrželi, probíhá výběrové řízení.	Návrh na provádění postupných oprav po etapách. V rozpočtu na rok 2024 byla nárokována částka na zahájení postupné opravy.
21	Rekonstrukce kuchyně a výměna elektroinstalace v Mateřské školce	2021	2022	-	0	projektová dokumentace (zpracovává se)	0	V mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí je řada zařízení opotřebovaná a nefunkční. Oprava některých zařízení probíhá opakovaně několikrát během roku. Některé spotřebiče se nepoužívají z důvodů přetížení zastaralé energetické sítě. Je nutná revize elektrických rozvodů.	Stavba je dokončena.

22	KINO – venkovní omítka a oprava oken	2023	2025	4,600,000	0	projektová dokumentace	0		NOVÁ KARTA Na provedení opravy venkovní omítky a opravy oken byla zpracována projektová dokumentace a odbor MIŽP zajišťuje podklady pro povolení stavebního úřadu a získání dotačního titulu z MK (příspěvek až 70%).
23	Budova MěÚ – výměna oken, topení a WC	2023	2024	-	0	projektová dokumentace (na část výměna oken)	0		NOVÁ KARTA. Vzhledem k okolnostem byla akce rozdělena na 2 etapy, kde v 1. etapě bude provedena oprava sociálních zařízení a podlah (2023) a v 2. etapě bude provedena výměna oken a topení.
24	Mateřská školka – vybavení kuchyně	2022	2022	cca 570 000	0	0	0	V mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí je řada zařízení opotřebovaná a nefunkční. Oprava některých zařízení probíhá opakovaně několikrát během roku. Některé spotřebiče se nepoužívají z důvodů přetížení zastaralé energetické sítě. Je nutná revize elektrických rozvodů. Vybavení kuchyně: konvektomat, 3ks digestoř, 1ks mycí stůl, 4 ks pracovní stůl.	Realizace akce již probíhá, ukončuje se.
25	Revitalizace zeleně – projekt 3L Studio	2021	následující	-	0	studie a projektová dokumentace	0	Záměr spočívá v revitalizaci 5 vybraných lokalit ve městě Benešov nad Ploučnicí (Park u kostela, park pod bílou školou, hřiště pod jídelnou, škvárové hřiště, zelená škola). Lokalita hřbitov byla ze záměru vyjmuta a bude využita v jiném dotačním programu.	NOVÁ KARTA Na základě Smlouvy o dílo zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci a podal žádost o dotační titul. Žádost byla vyhodnocena jako řádně podaná, se všemi náležitostmi, byla nám přidělena dotace ve výši 60 %. V současné době probíhá opakované výběrové řízení na zhotovitele. Vzhledem k nevýhodnosti poskytnuté dotace bylo od projektu upuštěno.
26	Oprava střechy Bezručova 692, Benešov nad Ploučnicí	2021	2022	1 107 645,51 Kč s DPH	0	projektová dokumentace	rozpočet	Oprava střešní krytiny.	Oprava byla provedena.
27	Oprava schodiště u č.p. 409, Sokolský vrch	2021	2022	-	0	0	0	Jedná se o oboustranné schodiště. Z jedné strany je schodiště nevyužíváno, projektant navrhuje část nevyužívaného schodiště ubourat. Ostatní opravit a na podestu schodiště osadit zábradlí.	Stavba je dokončena.
28	Nafukovací hala	0	0	2,500,000	0	0	0	Je zvažována realizace nafukovací haly.	
29	Odkup škvárového hřiště	0	0	1,000,000	0	0	0		

30	Ostrovy - Benešov nad Ploučnicí	0	0	-	0	0	0	0	Snahou návrhu je zpřístupnit dnes nevyužívaný ostrov a vytvořit zde plnohodnotné území určené k rekreaci. Na východní straně bude upraven vstup do kanálu. Na místě dnešní lávky pro pěší je stavební připravenost pro rozšíření na pojízdný mostek. Stejně tak bude na západní straně, na konci odtokového kanálu, napojení mostkem do ulice u koupaliště. Zde také ústí lávka pro pěší přes řeku k vlakovému nádraží. Oba mosty pak budou propojeny šotolinovou-mlatovou pojízdnou cestou pro návštěvníky a údržbu ostrova. Jedná se pouze o obslužnou komunikaci, která bude sloužit jak pro pěší, cyklisty, tak např. i pro svoz odpadu menší technikou. Po celé délce ostrova pak budou umístěna různá upravená prostranství, které nabídnou specifické aktivity.	Aktuálně se čeká, zda bude vypsán nějaký dotační titul, který by pomohl městu krýt realizace záměru. Rada města B. n. P. schválila dne 13. 5. 2019 usnesení č. 204/19 v tomto znění: RaM schválila záměr vybudování a provozování pěší stezky a odpočinkové zóny pro občany města Benešov n. P. na ostrově na Ploučnici, a pověřuje starostu Pavla Urxe k dalšímu jednání s majitelem ostrova MVE Pod Mostem s.r.o., IČ 01746324, a dojednání konečného znění smlouvy o výpůjčce.
31	Parkování na sídlišti pod Narvou	2024	2025	3,000,000	0	0	0	0	Jedná se o vytvoření parkovacích míst na místě, kde se nachází zelená louka. Aktuálně město vyjednává pronájem pozemku, na kterém by se parkovací místa vytvořila. Akce bude vyžadovat vyjádření dopravního inspektorátu v Děčíně, územní rozhodnutí, stavební povolení a pravděpodobně i vynětí ze ZPF.	
32	Oprava oplocení v MŠ	2024	2025	1,520,000	0	projektová dokumentace	0	0	V rozpočtu bude nárokována částka na opravu oplocení	PD je zpracována, MIŽP se pokusí nárokovat v rozpočtu na rok 2022. Vzhledem k významnému nárůstu nákladů na opravu byl projekt odstunut na další rok. V rozpočtu na rok 2024 byla navrhována částka na zahájení postupné opravy
33	CHODNÍKY OPRAVY - ul. Tábořský vrch, Sídliště	2022	2023	chodníky celkem cca 5 000 000	0	0	0	0	Oprava chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky, apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace.	Schváleno čerpání z IÚR, realizace v r. 2022. Oprava je provedena (Tábořský vrch, Sídliště u č.p. 638 - 640), provádí se oprava chodníku v úseku mezi ul. Vilovou a tzv. drážním panelovým domem. Byla provedena oprava chodníku ul. Děčínská u Interkovu i na protější straně, Českolipská, Příkrá.
34	CHODNÍKY OPRAVY - ul. Smetanova	2022	2023	chodníky celkem cca 5 000 000	0	0	0	0	Oprava chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky, apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace	Byla provedena oprava.

35	CHODNÍKY OPRAVY - ul. Čapkova	2022	2023	chodníky celkem cca 5 000 000	0	0	0	Oprava chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky, apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace.	MIŽP se pokusí nárokovat v rozpočtu na rok 2023.
36	CHODNÍKY OPRAVY - ul. Komenského	2022	2023	chodníky celkem cca 5 000 000	0	0	0	Oprava chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky, apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace.	MIŽP se pokusí nárokovat v rozpočtu na rok 2022, současně s tím je zvažována úprava předprostoru základní školy (bílé). Oprava komunikace na ul. Komenského byla provedena, oprava chodníku u tzv. bílé školy je plánována na rok 2023
37	Energetické úspory v obj. ZŠ Benešov nad Ploučnicí	2022	2023	-	0	0	0	Realizace rekuperace vzduchu na základní škole	Byl vypracován projekt a externí subjekt podal žádost o dotaci v rámci 146. výzvy SFŽP.
38	Změna způsobu vytápění v bytových domech ve vlastnictví města	2022	2023	-	0	0	0	Změna způsobu vytápění v bytových domech ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí z topidel na tuhá paliva na ekologické způsoby vytápění.	Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr.
39	Rekonstrukce hřiště nad ZŠ	2024	2025	-	0	0	0	-	NOVÁ KARTA Na základě zpracované PD je předpokládaná cena cca 18 000 000 Kč. Dotační titul pokrýval pouze 5 000 000. Vyčkáváme na vhodný dotační titul.
40	Přivedení el. energie k zahrádkářské kolonii Ovesná	2022	2023	cca 200 000	0	0	0	-	Akce byla provedena.
41	Rekonstrukce koupaliště	2022	2025	-	0	0	0	Postupná rekonstrukce stávajícího koupaliště, včetně stávajících kapacit a zázemí pro rekreační ubytování, jejich rozšíření na okolní pozemky, oprava přírodních potrubí vody, odtoku, bazénu a ostatních součástí areálu koupaliště.	NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr. Realizace v případě vypsání vhodného dotačního titulu. Popřípadě provádění nutných oprav každý rok.
42	Sběrný dvůr - úprava povrchu a celková rekonstrukce	2022	2025	-	0	0	0	Postupná rekonstrukce stávajícího sběrného dvoru.	NOVA KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr. Realizace v případě vypsání vhodného dotačního titulu.
43	Výsadba zeleně na hřbitově	2022	2025	-	0	projektová dokumentace	0	V rámci projektu bude vysazena zeleně na hřbitově. Z původního projektu Revitalizace zeleně bylo vyjmuto, bude využito jiný dotační titul přímo pro hřbitovy.	Akce byla provedena.
44	Stavební úpravy spojené se změnou užívání objektu č.p. 673 ul. Opletalova, Benešov nad Ploučnicí, ze školského zařízení na dětskou skupinu	2022	2026	-	0	projektová dokumentace, stavební povolení	rozpočet, dotace	Projekt zahrnuje stavební úpravy Z. NP, včetně výměny oken na objektu školní jídelny, dále nové únikové schodiště a řízení samostatného	Je vypracována projektová dokumentace, a vydáno stavební povolení, zpracovávají se další posudky nutné pro podání žádosti o
45	Chodník ul. Českolipská 2. část	2022	2025	cca 1 300 000	0	projektová dokumentace, stavební povolení	rozpočet, dotace	etapy projektu týkající se chodníku v ulici Českolipská podél silnice II/262. Důvodem je zajistit bezpečný pohyb chodců směrem k ulici Valkeřická. Dotační titul jsme jako žadatelé od SFDI neobdrželi. V podzimních měsících roku 2021 budeme prostřednictvím externího subjektu žádat znovu.	Akce je dokončena.

46	Lesní cesta Benešov nad Ploučnicí	2022	2022	-	0	0	rozpočet	-	
47	Opravy chodníků v ul. Děčínská	2022	2022	cca 900 000	0	0	rozpočet	Opravy chodníků kolem areálu Interkov a na opačné straně komunikace II/262.	Akce je provedena.
48	Zvýšení parkovací kapacity na sídlišti	2023	2025	cca 3 000 000	0	projektová dokumentace, povolení	rozpočet, dotace	Rozšíření stávajícího pásu komunikace směrem k věžovým panelovým domům.	Zpracovává se projektová dokumentace a vydání SP - termín dodání je 05/2024.
49	Projekt Seniorské bydlení	2023	2026	cca 58 000 000	0	projektová dokumentace, stavební povolení	rozpočet, dotace	Vytvoření komunitního bydlení pro seniory, 20 bytových jednotek.	Započetí prací závisí na zajištění všech potřebných povolení a získání vhodného dotačního titulu.
50	Oprava části stávajícího chodníku na ul. Českolipská	2022	2022	cca 750 000	0	0	rozpočet	Oprava chodníku v úseku od křižovatkou s ul. Heřmanovská po mostek.	Práce jsou hotové.
51	Oprava chodníku v ul. Nerudova	2022	2022	cca 400 000	0	0	rozpočet	Odstranění stávajících betonových dlaždic a obrub a jejich výměna za žulové obruby a betonové dlaždice.	Práce je dokončena.
52	Přístřešek na cyklostezce	2022	2022	cca 400 000	0	povolení, ohlášení, projektová dokumentace	rozpočet, dotace	Vytvoření zázemí pro cyklisty.	Přístřešek je hotov.
53	Oprava komunikace kolem supermarketu Tesco	2022	2022	cca 850 000	0	0	rozpočet	Nová asfaltová vrstva.	Oprava je hotova.
54	Oprava schodiště u MěÚ	2022	2022	190,000	0	0	rozpočet	Zpevnění tělesa schodiště a oprava či výměna schodišťových stupňů.	Oprava je hotová.
55	MěÚ - oprava WC u obřadní síně	2022	2022	430,000	0	0	rozpočet	Rekonstrukce stávajícího WC u obřadní síně.	Oprava je hotová.
56	Oprava komunikace Táborský vrch	2023	2024	-	0	0	rozpočet	Pokládka nové asfaltové vrstvy.	Oprava je plánována na rok 2023, případně 2024.
57	Odstavná plocha Táborský vrch	2022	2022	cca 250 000	0	0	rozpočet	Vytvoření nových parkovacích míst pro obyvatele a návštěvy ul. Táborský vrch.	Plocha je hotová.
58	Naučná stezka Ostrý	2023	2024	-	0	0	rozpočet, dotace		
59	Obnova cesty a ozelenění ploch před MěÚ Benešov nad Ploučnicí	2023	2025	-	0	studie	rozpočet, dotace	Obnova původní cesty k vratům do zámecké zahrady, výsadba zeleně a vytvoření místa pro odpočinek.	Bylo zadáno zpracování studie, po vyřízení všech povolení (památková zóna) bude možné stavbu realizovat - předpoklad zahájení 2023 - 2024.

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Benešov nad Ploučnicí – ul. Českolipská - chodník	
Předpokládaná realizace:	2021
Předpokládané náklady:	1,200,000.00 Kč

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	<i>Není potřeba - je PD</i>
Projektová dokumentace	Ano 11/2017	<i>Pouze k žádosti o dotaci od SFDI</i>
Rozpočet akce	Ne	<i>Bylo vydáno dne 25. 09. 2019</i>
Územní rozhodnutí	Ano	<i>Bylo vydáno dne 25. 09. 2019</i>
Stavební povolení	Ano	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města 0 0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je oprava chodníku v ulici Českolipská podél silnice II/262 o celkové délce 500 m, souběžně s probíhající rekonstrukcí silnice II/262.

Událost: Popis:

	<i>Stavba je dokončena</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

ZŠ Komenského – bezbariérová učebna (bezbariérový vstup, kanalizace, sociální zařízení - projekt ZŠ a MŠ)

Předpokládaná realizace:

2021 - 2022

Předpokládané náklady:

2,000,000.00 Kč

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Studie	Ne	Není potřeba (ZŠ)
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	700,000	0.00%	Příspěvek
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

Projekt navrhuje bezbariérový vstup do budovy ZŠ Komenského (až do učebny) jehož součástí je jednak vybavení učebny a jednak rekonstrukce sociálního zařízení a části kanalizace budovy.

Událost: Popis:

	Projekt je administrován externě pro ZŠ a MŠ Benešov n. Pl.
	Stavba je dokončena

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Stavební úpravy cesty a předprostoru hřbitova v Benešově nad Ploučnicí	
Předpokládaná realizace:	2021 - 2022
Předpokládané náklady:	Budou stanoveny po zhotovení propočtu stavby

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ano 12/2018	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ano	
Stavební povolení	Ano	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ano	

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Projekt řeší rekonstrukci hlavní vnitřní cesty v ose hřbitova a dále předprostor hřbitova včetně parkovacích míst a dětského hřiště. Je řešeno také odvodnění a sběr dešťové vody a nový mobiliář. Cesta bude nově vydlážděna kamennou dlažbou.

Událost: Popis:

	<i>Bylo vydáno povolení stavebního úřadu, které je v právní moci. Vedení města zvažuje rozdělení prací do 4. etap (podle popisu v PD) a jejich postupnou realizaci prostřednictvím Služeb města p.o.</i>
	<i>Bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení na zhotovitele 1. a 4. etapy (cesta a odvodnění, vč. záchytných nádrží). Termín otevírání obálek je stanoven na 1. 10. 2020.</i>
	<i>Po otevření obálek bylo zjištěno, že nejnižší cenovou nabídku podala fa Hantych. Smlouva o dílo bude uzavřena neprodleně po schválení rozpočtu města na rok 2021 a schválení čerpání investičního úvěrového rámce.</i>
	Stavba je v realizaci – termín dokončení 08/2021.
	Stavba je dokončena

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Centrum vzdělávání volného času, Nerudova ul. (dříve CDM – Nerudova ul.)	
Předpokládaná realizace:	2021 - 2022
Předpokládané náklady:	30,000,000.00 Kč

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	<i>Není potřeba</i>
Projektová dokumentace	Ano 2017	<i>původní na CDM (2017)</i>
Rozpočet akce	Ano 2017	<i>Společně s projektovou dokumentací</i>
Územní rozhodnutí	Ne	<i>Nedochází ke změně vzhledu, navýšení plochy - pouze stavební úpravy spojené se změnou užívání</i>
Stavební povolení	Ano 10/2020	<i>Vydáno: 2017, prodlouženo: 2020</i>
Výběrové řízení na dodavatele	Ano 10/2020	<i>Smlouva sepsána dne: 30. 3. 2021</i>
Další dokumentace	Ne	<i>Nejsou potřeba</i>

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města 0 0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr 3,061,128 20.00%	<i>čerpání z IÚR</i>
Dotace 18,000,000 80.00%	<i>dotační titul získán</i>

Stručný popis projektu

<i>Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu bývalé školní jídelny s novým využitím jako objekt, určený pro volný čas dětí při CDM Benešov n. Pl.</i>

Událost: Popis:

1/1/2021	<i>PV současné době se řeší změna projektové dokumentace, řešící nově navrhované využití objektu. Poté budou prováděny úkony, směřující k vydání stavebního povolení a získání příslušného dotačního titulu.</i>
	<i>Je zpracována projektová dokumentace, vydána potřebná povolení (řeší se prodloužení termínu dokončení stavby). Byl obdržán dotační titul ve výši 18 000 000 Kč. Byl poptán odborný nezávislý subjekt, který by zajistil průběh výběrového řízení na zhotovitele.</i>
	<i>Po proběhlém výběrovém řízení byl ZaM dne 21. 1. 2021 vybrán zhotovitel Stavební firma Bardzák, s.r.o. Smlouva o dílo bude podepsána neprodleně po proběhlé 15 denní lhůtě a odsouhlasení administrace VZ ze strany CRR.</i>
	<i>Stavba byla předána, je zahájena – termín dokončení 04/2022.</i>
	Stavba je dokončena

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Lávka Alšova ulice, směr Příkrá – nová stavba	
Předpokládaná realizace:	2021 - 2025
Předpokládané náklady:	odhad 1 000.000,- Kč

Připravenost k realizaci:	Není	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne		
Projektová dokumentace	Ne		
Rozpočet akce	Ne		
Územní rozhodnutí	Ne		
Stavební povolení	Ne		
Výběrové řízení na dodavatele	Ne		
Další dokumentace	Ne		

Financování:			Poznámka:
Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

<i>Obnova původní lávky stržené povodní – lávka pro pěší.</i>

Událost: Popis:

	<i>Byl učiněn dotaz na Povodí Ohře, s.p., zdali by obnovení lávky bylo vůbec realizovatelné, popřípadě za jakých podmínek. Z jejich odpovědi vyplývá, že realizace lávky je za stanovených podmínek možná, nicméně bližší vyjádření podají až ke konkrétnímu projektu.</i>
	<i>Vzhledem k očekávanému výpadku příjmů z důvodu COVID – 19 odbor MIŽP navrhuje vyčkat se zadáním projektové dokumentace na podzimní měsíce, kdy by již mohl být zřejmý rozsah výpadku příjmů pro město.</i>
	<i>V tuto chvíli není v přípravě.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Lávka u koupaliště (Bronswerk) – celková oprava	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2024
Předpokládané náklady:	Budou stanoveny po zhotovení propočtu stavby

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ano	Zpracovává se
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

V následujícím roce bude poptáváno zpracování projektové dokumentace na celkovou opravu lávky. Nutnost provedení opravy vyplývá z výsledku hlavní mostní prohlídky, vypracované Ing. Hájkovou – KH Servis z července 2017.

Událost: Popis:

	<i>Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu lávky bude nutné zahájit opravu lávky v co nejkratším možném termínu.</i>
	<i>Objednáno provedení mostní prohlídky a projektové dokumentace na rekonstrukci lávky. Rozsah vyplyne z provedené mostní prohlídky, předpoklad je výměna tělesa mostovky a oprava podpěr.</i>
	<i>Na základě provedené mostní prohlídky vyplynula nutnost kontaktovat vlastníka plynárenského zařízení, ukotveného do mostní konstrukce.</i>

	Bylo zadáno zpracování P.D., v jehož průběhu bude zároveň jak ze strany projektantky, tak i odboru MIŽP řešena problematika stávajícího plynárenského zařízení s jeho vlastníkem.
	Byla předložena projektová dokumentace, městem Benešov nad Ploučnicí odsouhlasena. Probíhá zajišťování podkladů pro vydání SP

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Oprava střechy Nádražní 400, Benešov nad Ploučnicí

Předpokládaná realizace: **2022**

Předpokládané náklady: **4 000 000 Kč bez DPH**

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Studie	Ne	<i>Není potřeba</i>
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

Oprava střešní krytiny. Celková rekonstrukce objektu – zázemí fotbalistů, tenistů

Událost: Popis:

	<i>Nenachází se v památkové zóně.</i>
	<i>Byl nalezen vhodný dotační titul na realizaci, se spolufinancováním 60%. Byla zpracována dokumentace na celkovou rekonstrukci objektu, jsou stanoviska OŽP Mm Děčín i vyjádření příslušného stavebního úřadu. Byla podána žádost o dotaci.</i>
	<i>Byla přiznána dotace ve výši 500 000 Kč. Nízká částka byla odůvodněna účelem poskytnutí dotace pouze na sportoviště (tenisové kurty), nikoliv na zázemí.</i>
	<i>Odbor MIŽP v příštím roce poptá žádost o dotační titul na zázemí, poskytovaný Národní sportovní agenturou (v letošním roce bude z tohoto dotačního titulu poptáván jiný projekt města). Rekonstrukce střechy byla provedena.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

REKONSTRUKCE KNIHOVNY	
Předpokládaná realizace:	2020 - 2021
Předpokládané náklady:	cca 500.000,- Kč

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	<i>Není potřeba - je PD</i>
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ano	<i>Není potřeba</i>
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	<i>Není potřeba</i>
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Uložení el. kabelového vedení do omítky, oškrábání a naštukování stěn včetně nové výmalby. Stávající lino bude demontováno, prkenná podlaha bude vyrovnána novými OSB deskami a poté bude provedena pokládka lina. Dále dojde k výměně osvětlení, stávající zářivková svítidla budou nahrazena LED osvětlením. Recepce knihovny bude vybavena novými žaluziemi, věšákovou stěnou, sezením a regálem na časopisy. S ohledem na dispozici místnosti bude recepční pult vyroben na míru, tak aby splňoval požadavky návštěvníků knihovny.

Událost: Popis:

	<i>Financování i realizace se předpokládá v roce 2021. Dne 3. 6. 2020 byla na rekonstrukci knihovny schválena dotace (5. výzva Fiche 6) ve výši 396 800 Kč.</i>
	<i>Odbor MIŽP vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele, termín otevírání obálek je 8. 2. 2021.</i>
	<i>Stavba se provádí. Výroba nábytku je zadána.</i>
	<i>Akce je již ukončena, stavba byla provedena.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Chodník a vstup do objektu Krátká 95, Benešov nad Ploučnicí	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2022
Předpokládané náklady:	119 408 Kč s DPH

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	<i>Není potřeba - je PD</i>
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ano	<i>souhlas s provedením ohlášeného záměru</i>
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ano	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

<i>Projekt řeší přístup k objektu a opravu suterénu.</i>
--

Událost: Popis:

	<i>Odbor MIŽP nárokuje finanční částku na tuto opravu v rozpočtu na rok 2022.</i>
	<i>Oprava byla provedena.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ – Parkovací systém (automaty)	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2024
Předpokládané náklady:	cca 50.000,- Kč

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ano	Částečně
Projektová dokumentace	ano/ne	
Rozpočet akce	Ne	Není potřeba
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	Není potřeba
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

<i>Je uvažováno o změně parkovacího systému na náměstí – zpoplatnění (2 ks parkovacích automatů).</i>

Událost: Popis:

	<i>Zajištění povolení změny DZ, výběr dodavatele systému, financování i realizace se předpokládá v roce 2021.</i>
	<i>Je zvažován nejvhodnější systém, zejména z důvodu možnosti placení prostřednictvím m.t., atp. Nabídka od společnosti MPLA – nabídka se jeví velmi zajímavá.</i>
	<i>Město jedná o zpoplatnění parkování s firmou MPLA. Zajištění povolení změny DZ, výběr dodavatele systému, financování i realizace se předpokládá v roce 2021. Realizace se předpokládá po dokončení zjednosměrnění ul. Sokolovské a vybudování parkovacích stání v ul. Nádražní</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Využití srážkových vod na závlahu fotbalového hřiště	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2025
Předpokládané náklady:	

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Studie	Ano	Zadáno
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

Jedná se o zařízení, sloužící k zavlažování místního fotbalového hřiště, a to patrně kombinací akumulovaných srážkových vod a kopané studny.

Událost: Popis:

	<i>V závěru loňského roku jsme obdrželi Technickoekonomickou studii proveditelnosti, na jejímž základě jsme popptali zpracování již konkrétní projektové dokumentace. Předpoklad – 12/2021 – 01/2022.</i>
	<i>Zároveň je zjišťováno možné získání dotačního titulu na realizaci akce (využití srážkových vod).</i>
	<i>Požádali jsme Ústecký kraj o dotační titul na zpracování PD (vyhlášeno ÚK), avšak neúspěšně.</i>
	Bylo objednáno zpracování P.D.

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Zdroj vody v lokalitě Ovesná	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2025
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ano	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ne	<i>Zajišťování podkladů</i>
Stavební povolení	Ne	<i>Zajišťování podkladů</i>
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Vzhledem k pokračujícímu nedostatku vody vyvstala potřeba přivést vodu pro obyvatele lokality Ovesná

Událost: Popis:

<i>Bylo zadáno zpracování Technickoekonomické studie společnosti Vodohospodářské projekty, s.r.o.- Ing. Tavodová. Předpoklad dodání studie je 30. 9. 2020, termín prodloužen do 02/2021. Z probíhajícího zpracování studie vyplynula nutnost vypracování rešerše hydrogeologa na možnost vybudování studny přímo v lokalitě Ovesná. Rešerše byla odboru MIŽP doručena dne 20. 10. 2020.</i>

	Město bylo Ing. Tavodovou informováno o prodloužení termínu pro podání žádosti u dotační výzvy 2/2018, týkající se mj. zajištění zdroje vody do 30. 6. 2021. Odbor MIŽP následně neprodleně poté předjednal s Ing. Tavodovou zpracování projektové dokumentace, zajištění hydrogeologického posudku, inženýrskou činnost k vydání povolení vrtu a zpracování odborného posudku dle závazné struktury vyžadované dotačním titulem, jednoduchá dokumentace, propočet nákladů. Odbor MIŽP zajistí stanovisko KÚÚK k souladu s PRVKÚK a podání žádosti o dotaci (s využitím prostředníka).
	Byla nám přidělena dotace ve výši 60% nákladů, probíhá výběrové řízení na zhotovitele
	byl proveden jádrový vrt, realizace akce probíhá
	Provedený vrt má nedostatečnou kapacitu, musel být tedy zasanován. V současné době probíhá výběr

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Rekonstrukce komunikace ul. Vilová	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2023
Předpokládané náklady:	2,800,000.00 Kč

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Připravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Město Benešov nad Ploučnicí má zájem provést celkovou rekonstrukci komunikace v ul. Vilová

Událost: Popis:

	<i>Akce je vázána na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Vilová. Dle našich informací proběhlo výběrové řízení na zhotovitele obou rekonstrukcí a bylo předáno staveniště. Po dokončení rekonstrukce sítí bude možné provést rekonstrukci komunikace v ul. Vilová – předpoklad je v roce 2021 - 2022. (podzim) Zároveň se zpracovává projektová dokumentace a zajišťují podklady pro případná povolení.</i>
	<i>Akce je vázána na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul. Vilová. Zpracovává se projektová dokumentace a zajišťují podklady pro případná povolení. Realizace však patrně proběhne až po dokončení opravy ul. Děčínská, kde ul. Vilová může sloužit jako objízdná trasa.</i>
	<i>Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.</i>
	<i>Zhotovitel byl vybrán. Stavební práce budou započaty v průběhu jarních měsíců.</i>
	<i>Stavba je dokončena</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

PUMPTRACK – uzavřený okruh pro jízdu na kole

Předpokládaná realizace: **2024 - 2025**

Předpokládané náklady:

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	<i>Není potřeba</i>
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	<i>Zpracovávají se podklady</i>
Stavební povolení	Ne	<i>Zpracovávají se podklady</i>
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Jedná se o uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole v prostoru bývalé pískovny u vodárny.

Událost: Popis:

	<i>Rada města svým usnesením č. 171/20 ze dne 20. 4. 2020 schválila zadání projektové dokumentace na pumtrack v prostoru bývalé pískovny u vodárny v Benešově n. Pl. Byla objednána projektová dokumentace na uvedenou akci. Po jejím zpracování, doložení všech nutných stanovisek a získání příslušných povolení bude vybrán zhotovitel. Projektová dokumentace je dle sdělení projektanta zpracována, odbor MIŽP očekává její rychlé doručení. Závěr roku 2020 bude věnován zajišťování podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení a projednání se stavebním úřadem. V následujícím roce by mělo být již jasné, zda bude vypsán vhodný dotační titul a souběžně s tím by měl být vybrán zhotovitel.</i>
--	--

	<i>Záměr byl rozšířen o hřiště na skate park a oplocení, čímž musela být výrazně doplněna projektová dokumentace, získána nová stanoviska dotčených subjektů a již podaná žádost na stavebním úřadě musela být vzata zpět. Nové projektové dokumentace jsou zpracovány, v současné době jsou odborem zajišťovány podklady pro povolení stavebního úřadu. V případě vypsání vhodného dotačního titulu bude</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Oprava části venkovní omítky (1.P) po římsu, včetně výměny oken v části budovy MěÚ

Předpokládaná realizace:

2022

Předpokládané náklady:

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ano/Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

Venkovní úpravy části objektu MěÚ

Událost: Popis:

	<i>Bylo vyrobeno 6 ks dřevěných oken, bylo požádáno o stanovisko orgán památkové péče. Poté bude požádáno stavební úřad o vydání povolení/opatření a objednání stavebních prací.</i>
	<i>Zatím byla provedena výměna oken.</i>
	<i>Oprava venkovní omítky v uvedeném prostoru byla také provedena.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Osvětlení cesty a přivedení el. Energie na Ploučnickou vyhlídku	
Předpokládaná realizace:	2021 - 2022
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Jedná se o prodloužení stávajícího veřejného osvětlení až na vyhlídku Sokolský vrch a přivedení el. Energie pro provoz kamery, monitorující objekt vyhlídky.

Událost: Popis:

	<i>Momentálně byla podána žádost o stanovisko k možné realizaci na ÚÚP Mm Děčín.</i>
	<i>Osvětlení bylo realizováno. Akce je ukončena.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Revitalizace městského lesoparku „Táborský vrch“

Předpokládaná realizace: **2023 - 2024**

Předpokládané náklady: **1,653,000.00 Kč**

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	Územní rozhodnutí je propadlé Není potřeba
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ano	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%
Úvěr		
Dotace		

Stručný popis projektu

Jedná se o obnovu a rekonstrukci pěších tras v lokalitě Táborský vrch v Benešově nad Ploučnicí. Záměrem je posílení rekreační funkce lesa (herní, rekreační a naučné prvky), obnova pěšin.

Událost: **Popis:**

	Projekt je prakticky připraven, realizaci brání dosud neschválená, již několik let se táhnoucí změna územního plánu, bez níž není možné (vzhledem ke stávajícímu funkčnímu využití ploch) projekt realizovat.
	Zároveň bude nutné na projekt vydat nový územní souhlas, neboť starý již před několika lety pozbyl platnosti.
	Časový harmonogram jakýchkoliv prací na tomto projektu odbor MIŽP není schopen, ani oprávněn ovlivnit. Vše je v řešení Úřadu územního plánování Magistrátu města Děčín.
	Nový ÚP byl na podzim roku 2022 vydán, je tedy možné pracovat na realizaci lesoparku, vč. pokusu o

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Parkoviště ul. Nádražní	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2024
Předpokládané náklady:	na základě zpracované projektové dokumentace

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	<i>Není potřeba</i>
Projektová dokumentace	Ano/Ne	<i>Napojení na MK</i>
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Vedení města v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu v ul. Nerudova zvažuje vybudování parkovacích míst pro osobní automobily.

Událost: Popis:

	<i>Dopravní inženýr zpracoval návrh na napojení na MK ul. Nádražní. Odbor MÍŽP bude dále zajišťovat kroky k vybudování parkovacích míst (P.D. na parkoviště, zajištění dokladů, povolení, financování). Bylo</i>
	<i>Zpracovává se projektová dokumentace.</i>
	<i>Projektová dokumentace byla zpracována, byla podána žádost o stavební povolení, vyřizují se poslední podklady dle požadavků stavebního úřadu (Mm Děčín).</i>
	SP bylo vydáno, proběhlo odvolací řízení - potvrzeno, nyní již pravomocné - bude se žádat o dotační

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Panelová cesta k zahrádkám	
Předpokládaná realizace:	2021 - 2022
Předpokládané náklady:	na základě projektu

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Připravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Vedení města plánuje rekonstrukci panelové cesty k zahrádkářské kolonii. Projekt spočívá ve vybudování nového povrchu příjezdové cesty k Zahrádkám (ul. Cihlení).

Událost: Popis:

	<i>Byl poptán zástupce společnosti SaM, ohledně nacenění provedení asfaltového povrchu. Schůzka má proběhnout zkraje ledna 2021.</i>
	<i>Dne 25.1.2021 proběhla prohlídka na místě (zástupce SaM Děčín p. Suchý), bylo konstatováno, že komunikace je z převážné části pod sněhovou pokrývkou a nelze tedy zodpovědně provést její zaměření a poté návrh úpravy. Na místě proto byla domluvena další schůzka, která se uskuteční za příznivých klimatických podmínek.</i>
	<i>Na základě opakované prohlídky byla vypracována cenová nabídka, kterou RaM akceptovala. V současné době je předložen materiál do ZaM na financování opravy ze schváleného Investičního úvěrového rámce. Předpoklad realizace v případě získání fin. prostředků je 2. pol. 2021.</i>
	Rekonstrukce panelové cesty byla již provedena.

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Oprava obvodové zdi na hřbitově	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2026
Předpokládané náklady:	

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Připravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

--

Událost: Popis:

	<i>NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr.</i>
	<i>V případě vypsání vhodného dotačního titulu (předpoklad léto 2023) o něj požádáme. Návrh na provádění postupných oprav po etapách.</i>
	<i>V rozpočtu na rok 2024 byla nárokována částka na zahájení postupné opravy</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Rekonstrukce kuchyně a výměna elektroinstalace v Mateřské školce	
Předpokládaná realizace:	2021 - 2022
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	Zpracovává se
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

V mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí je řada zařízení opotřebovaná a nefunkční. Oprava některých zařízení probíhá opakovaně několikrát během roku. Některé spotřebiče se nepoužívají z důvodů přetížení zastaralé energetické sítě. Je nutná revize elektrických rozvodů.

Událost: Popis:

	<i>NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadal zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr.</i>
	<i>NOVÁ KARTA Výzva k podání dotace by měla být vyhlášena během února 2021, čeká se na výzvu z MAS Labské skály. Dotaci jsme obdrželi, probíhá výběrové řízení.</i>
	<i>Realizace bude dokončena v tomto roce 2022.</i>
	Realizace je ukončena

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

KINO – venkovní omítka a oprava oken	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2025
Předpokládané náklady:	4,600,000.00 Kč

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	<i>Zajišťují se podklady</i>
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

--

Událost: Popis:

	<i>NOVÁ KARTA Na provedení opravy venkovní omítky a opravy oken byla zpracována projektová dokumentace a odbor MIŽP zajišťuje podklady pro povolení stavebního úřadu a získání dotačního titulu z MK (příspěvek až 70%).</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Budova MĚÚ – výměna oken, topení a WC	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2024
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Studie	Ne	<i>Na část výměna oken</i>
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

--

Událost: Popis:

	<i>NOVÁ KARTA Na provedení výměny oken byla zpracována projektová dokumentace již v nedávné minulosti, dokumentace na výměnu topení a WC se zpracovává. Odbor MIŽP zároveň zajišťuje podklady pro povolení stavebního úřadu a získání dotačního titulu z MMR (příspěvek až 70%).</i>
	<i>Dotační titul nebyl přidělen, v podzimních měsících 2021 bude o něj žádáno znovu.</i>
	<i>Vzhledem k okolnostem byla akce rozdělena na 2 etapy, kde v 1. etapě bude provedena oprava sociálních zařízení a podlah (2023) a v 2. etapě bude provedena výměna oken a topení. Dotační titul na 1. etapu již byl udělen.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Mateřská školka – vybavení kuchyně	
Předpokládaná realizace:	2022
Předpokládané náklady:	cca 570 000,00 Kč

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Připravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

V mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí je řada zařízení opotřebovaná a nefunkční. Oprava některých zařízení probíhá opakovaně několikrát během roku. Některé spotřebiče se nepoužívají z důvodů přetížení zastaralé energetické sítě. Je nutná revize elektrických rozvodů. Vybavení kuchyně: konvektomat, 3ks digestoř, 1ks mycí stůl, 4 ks pracovní stůl

Událost: Popis:

	<i>NOVÁ KARTA Výzva k podání dotace by měla být vyhlášena během února 2021, čeká se na výzvu z MAS Labské skály. Dotaci jsme obdrželi, probíhá výběrové řízení.</i>
	<i>Realizace bude dokončena v tomto roce 2022.</i>
	<i>Realizace je ukončována</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Revitalizace zeleně – projekt 3L Studio	
Předpokládaná realizace:	2021 a následující
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ano	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Záměr spočívá v revitalizaci 5 vybraných lokalit ve městě Benešov nad Ploučnicí (Park u kostela, park pod bílou školou, hřiště pod jídelnou, škvárové hřiště, zelená škola). Lokalita hřbitov byla ze záměru vyjmuta a bude využita v jiném dotačním programu.

Událost: Popis:

	<i>NOVÁ KARTA Na základě Smlouvy o dílo zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci a podal žádost o dotační titul. Žádost byla vyhodnocena jako řádně podaná, se všemi náležitostmi, výsledek o obdržení či neobdržení dotace by měl být znám cca do měsíce.</i>
	<i>Žádost byla vyhodnocena jako řádně podaná, se všemi náležitostmi, byla nám přidělena dotace ve výši 60 %. V současné době probíhá opakované výběrové řízení na zhotovitele.</i>
	<i>Vzhledem k nevýhodnosti poskytnuté dotace bylo od projektu upuštěno.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Oprava střechy Bezručova 692, Benešov nad Ploučnicí	
Předpokládaná realizace:	2021 - 2022
Předpokládané náklady:	1 107 645,51 Kč s DPH

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Připravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

<i>Oprava střešní krytiny.</i>

Událost: Popis:

	<i>Nenachází se v památkové zóně.</i>
	<i>PD je zpracováno. Odbor MIŽP nárokuje do rozpočtu na rok 2022.V roce 2022 bude provedena oprava.</i>
	<i>Oprava byla provedena</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Oprava schodiště u č.p. 409, Sokolský vrch	
Předpokládaná realizace:	2021 - 2022
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

Jedná se o oboustranné schodiště. Z jedné strany je schodiště nevyužíváno, projektant navrhuje část nevyužívaného schodiště ubourat. Ostatní opravit a na podestu schodiště osadit zábradlí.

Událost: Popis:

	<i>PD je zpracována, MIŽP bude financovat z FRB, předpoklad realizace je rok 2022.</i>
	<i>Stavba je prováděna</i>
	<i>Stavba je dokončena</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Nafukovací hala	
Předpokládaná realizace:	0
Předpokládané náklady:	2,500,000.00 Kč

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Připravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

<i>Je zvažována realizace nafukovací haly</i>

Událost: Popis:

Událost:	Popis:

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Odkup škvárového hřiště	
Předpokládaná realizace:	0
Předpokládané náklady:	1,000,000.00 Kč

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Připravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Město má škvárové hřiště v dlouhodobém pronájmu. Problém představuje odkup od majitele pozemku, s nímž je třeba sjednat schůzku a dohodnou podmínky prodeje. RaM pověřila starostu města vstoupit v jednání s vlastníkem objektu, k němuž hřiště přináleží. V současné době, ani po další změně vlastníka tento neprojevil ochotu hřiště odprodat.

Událost: Popis:

Událost:	Popis:

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Ostrov - Benešov nad Ploučnicí	
Předpokládaná realizace:	0
Předpokládané náklady:	

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Studie	Ano	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

Snahou návrhu je zpřístupnit dnes nevyužívaný ostrov a vytvořit zde plnohodnotné území určené k rekreaci. Na východní straně bude upraven vstup do kanálu. Na místě dnešní lávky pro pěší je stavební připravenost pro rozšíření na pojízdný mostek. Stejně tak bude na západní straně, na konci odtokového kanálu, napojení mostkem do ulice u koupaliště. Zde také ústí lávka pro pěší přes řeku k vlakovému nádraží. Oba mosty pak budou

Událost: Popis:

	<i>Rada města B. n. P. schválila dne 13. 5. 2019 usnesení č. 204/19 v tomto znění: RaM schválila záměr vybudování a provozování pěší stezky a odpočinkové zóny pro občany města Benešov n. P. na ostrově</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Parkování na sídlišti pod Narvou

Předpokládaná realizace: 2024 - 2025

Předpokládané náklady: 3,000,000.00 Kč

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

Jedná se o vytvoření parkovacích míst na místě, kde se nachází zelená louka. Aktuálně město vyjednává pronájem pozemku, na kterém by se parkovací místa vytvořila. Akce bude vyžadovat vyjádření dopravního inspektorátu v Děčíně, územní rozhodnutí, stavební povolení a pravděpodobně i vynětí ze ZPF.

Událost: Popis:

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Oprava oplocení v MŠ	
Předpokládaná realizace:	2024 - 2025
Předpokládané náklady:	1,520,000.00 Kč

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Připravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

<i>V rozpočtu bude nárokována částka na opravu oplocení.</i>
--

Událost: Popis:

	<i>PD je zpracována, MIŽP se pokusí nárokovat v rozpočtu na rok 2022</i>
	<i>Vzhledem k významnému nárůstu nákladů na opravu byl projekt odstunut na další rok. V rozpočtu na rok 2024 byla navrhována částka na zahájení postupné opravy</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

CHODNÍKY OPRAVY - ul. Táborský vrch, Sídliště

Předpokládaná realizace: 2022 - 2023

Předpokládané náklady: chodníky celkem cca 5 000 000

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

*Oprava povrchů chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky apod.), uvažovat o výměně kabelů VO.
Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace.*

Událost: Popis:

	<i>Schváleno čerpání z IÚR, realizace v r. 2022</i>
	<i>Oprava je provedena (Táborský vrch, Sídliště u č.p. 638 - 640), provádí se oprava chodníku v úseku mezi ul. Vilovou a tzv. drážním panelovým domem. Dále byla dokončena oprava chodníku v ul. Děčínská u Interkovu a na protější straně, Českolipská, Pčíkrá.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

CHODNÍKY OPRAVY - ul. Smetanova	
Předpokládaná realizace:	2021 - 2023
Předpokládané náklady:	chodníky celkem cca 5 000 000

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

*Oprava povrchů chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky apod.), uvažovat o výměně kabelů VO.
Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace.*

Událost: Popis:

	<i>Oprava byla provedena</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

CHODNÍKY OPRAVY - ul. Čapkova	
Předpokládaná realizace:	2021 - 2023
Předpokládané náklady:	chodníky celkem cca 5 000 000

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

*Oprava povrchů chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky apod.), uvažovat o výměně kabelů VO.
Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace.*

Událost: Popis:

	<i>MIŽP se pokusí nárokovat v rozpočtu na 2022.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

CHODNÍKY OPRAVY - ul. Komenského	
Předpokládaná realizace:	2021 - 2023
Předpokládané náklady:	chodníky celkem cca 5 000 000

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Oprava povrchů chodníků, výměna obrub + mobiliář (lavičky, vývěsky apod.), uvažovat o výměně kabelů VO. Dodržovat bezbariérové provedení dle platných předpisů. Opravy budou prováděny průběžně dle aktuální situace.

Událost: Popis:

	<i>MIŽP se pokusí nárokovat v rozpočtu na rok 2022, současně s tím je zvažována úprava předprostoru základní školy (bílé).</i>
	<i>Oprava komunikace na ul. Komenského byla provedena, oprava chodníku u tzv. bílé školy je plánována na rok 2023</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Energetické úpravy objektu ZŠ v Benešově nad Ploučnicí	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2023
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

<i>Realizace rekuperace na základní škole.</i>
--

Událost: Popis:

	<i>Byl vypracován projekt a externí subjekt podal žádost o dotaci v rámci 146. výzvy SFŽP</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Změna způsobu vytápění v bytových domech ve vlastnictví města Benešov nad	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2023
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Změna způsobu vytápění v bytových domech ve vlastnictví města Benešov nad Ploučnicí z topidel na tuhá paliva na ekologické způsoby vytápění

Událost: Popis:

	<i>NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Rekonstrukce hřiště nad základní školou	
Předpokládaná realizace:	2024 - 2025
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

--

Událost: Popis:

	<i>NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr.</i>
	<i>NOVÁ KARTA Na základě zpracované P.D. je předpokládaná cena cca 18 000 000. Dotační titul pokrývá pouze 5 000 000. Vyčkáváme na vhodný dotační titul</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Přivedení el. energie k zahrádkářské kolonii Ovesná	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2023
Předpokládané náklady:	cca 200 000

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ano	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

--

Událost: Popis:

	<i>Je zpracována projektová dokumentace na uvedený záměr, nárokováno v rozpočtu na rok 2021 - neúspěšně.</i>
	<i>Akce je provedena</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Rekonstrukce koupaliště	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2025
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

Postupná rekonstrukce stávajícího koupaliště, včetně stávajících kapacit a zázemí pro rekreační ubytování, jejich rozšíření na okolní pozemky, oprava přívodních potrubí vody, odtoku, bazénu a ostatních součástí areálu koupaliště.

Událost: Popis:

	<i>NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr. Realizace v případě vypsání vhodného dotačního titulu.</i>
	<i>Popřípadě provádění nutných oprav každý rok.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Sběrný dvůr - úprava povrchu a celková rekonstrukce	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2025
Předpokládané náklady:	

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Připravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

<i>Postupná rekonstrukce stávajícího sběrného dvoru.</i>
--

Událost: Popis:

	<i>NOVÁ KARTA Odbor MIŽP zadá zpracování projektové dokumentace na uvedený záměr. Realizace v případě vypsání vhodného dotačního titulu.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Výsadba zeleně na hřbitově	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2025
Předpokládané náklady:	

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Připravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ano	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

V rámci projektu bude vysazena zeleň na hřbitově. Z původního projektu Revitalizace zeleně bylo vyjmuto, bude využít jiný dotační titul přímo pro hřbitovy

Událost: Popis:

	<i>Stejně jako projekt Revitalizace zeleně, i tento projekt připra vuje spol. 3L studio.</i>
	<i>Byla podána žádost o dotaci.</i>
	<i>Akce byla dokončena</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Stavební úpravy spojené se změnou užívání objektu č.p. 675 ul. Opiečalova, Benešov nad Ploučnicí, ze školského zařízení na dětskou skupinu

Předpokládaná realizace:	2023 - 2026
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ano	společně se SP
Stavební povolení	Ano	společně povolení
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	zpracovává se

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% Nutno připravit do rozpočtu
Úvěr	
Dotace	100.00%

Stručný popis projektu

Projekt zahrnuje stavební úpravy 2. NP, včetně výměny oken na objektu školní jídelny, dále nové únikové schodiště a zřízení samostatného vstupu a nových okenních otvorů

Událost: Popis:

	Je vypracována projektová dokumentace, a vydáno stavební povolení, zpracovávají se další posudky nutné pro podání žádosti o dotační titul.
	Byl vybrán administrátor dotace a zajišťují se podklady pro podání žádosti

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Chodník ul. Českolipská - 2. část

Předpokládaná realizace: **2022 - 2025**

Předpokládané náklady: **cca 1 300 000**

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ano	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je realizace druhé etapy projektu týkající se chodníku v ulici Českolipská podél silnice II/262. Důvodem je zajistit bezpečný pohyb chodců směrem k ulici Valkeřická.

Událost: **Popis:**

	<i>Po proběhlém jednání v květnu 2020 se spol. Eurovia + SaM Česká Lípa byly osloveny 3 společnosti, které se výstavbou chodníků zabývají, a to Stavby Jetmar, SaM Děčín a Eurovia + SaM Česká Lípa (která</i>
	<i>Dotační titul jsme jako žadatelé od SFDI neobdrželi. V podzimních měsících roku 2021 budeme prostřednictvím externího subjektu žádat znovu.</i>
	<i>Byla podána opakovaná žádost o dotaci na SFDI.</i>
	Akce je prováděna spolu s opravou části chodníku před úsekem, na který nově budovaná část chodníku
	Akce je dokončena

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Lesní cesta Benešov nad Ploučnicí	
Předpokládaná realizace:	2022-2022
Předpokládané náklady:	

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Připravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ano	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

--

Událost: Popis:

	Akce je prováděna spolu s opravou části chodníku před úsekem, na který nově budovaná část chodníku

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Opravy chodníků v ul. Děčínská	
Předpokládaná realizace:	2022-2022
Předpokládané náklady:	cca 900 000

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Připravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ne	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

<i>opravy chodníků kolem areálu Interkov a na opačné straně komunikace II/262</i>

Událost: Popis:

	<i>akce je provedena</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Zvýšení parkovací kapacity na sídlišti	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2025
Předpokládané náklady:	cca 3 000 000

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ano	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ano	
Stavební povolení	Ano	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			<i>Ano</i>

Stručný popis projektu

<i>rozšíření stávajícího pásu komunikace směrem k věžovým panelovým domům</i>

Událost: Popis:

	<i>započetí prací se plánuje na rok 2023</i>
	<i>Zpracovává se projektová dokumentace a vydání SP - termín dodání je 05/2024</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Projekt seniorské bydlení	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2026
Předpokládané náklady:	cca 58 000 000

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Studie	Ano	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ano	
Stavební povolení	Ano	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			<i>Ano</i>

Stručný popis projektu

<i>vytvoření komunitního bydlení pro seniory, 20 bytových jednotek</i>
--

Událost: Popis:

	<i>započetí prací závisí na zajištění všech potřebných povolení a získání vhodného dotačního titulu</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Oprava části stávajícího chodníku na ul. Českolipská	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2022
Předpokládané náklady:	cca 750 000

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

<i>oprava chodníku v úseku od křižovatkou s ul. Heřmanovská po mostek</i>

Událost: Popis:

	<i>započetí prací závisí na zajištění všech potřebných povolení a získání vhodného dotačního titulu</i>
	<i>Práce jsou hotové.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Oprava chodníku v ul. Nerudova	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2022
Předpokládané náklady:	cca 400 000

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ne	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

<i>odstranění stávajících betonových dlaždic a obrub a jejich výměna za žulové obruby a betonové dlaždice</i>

Událost: Popis:

	<i>je zajištěn zhotovitel stavby, práce jsou započaty, dokončení prací bylo stanoveno na 30.9.2022</i>
	<i>Práce je dokončena</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

přístřešek na cyklostezce	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2022
Předpokládané náklady:	cca 400 000

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ano	
Stavební povolení	Ano	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			<i>Ano</i>

Stručný popis projektu

<i>vytvoření zázemí pro cyklisty</i>

Událost: Popis:

	<i>Přístřešek je hotov.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Oprava komunikace kolem supermarketu Tesco	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2022
Předpokládané náklady:	cca 850 000

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			<i>Ano</i>

Stručný popis projektu

<i>nová asfaltová vrstva</i>

Událost: Popis:

	<i>oprava je hotová</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Oprava schodiště u MěÚ	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2022
Předpokládané náklady:	cca 190 000

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			

Stručný popis projektu

zpevnění tělesa schodiště a oprava či výměna schodišťových stupňů

Událost: Popis:

	<i>Oprava je hotová.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

MěÚ - oprava WC u obřadní síně	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2022
Předpokládané náklady:	cca 430 000

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

		Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr		
Dotace		

Stručný popis projektu

<i>rekonstrukce stávajícího WC u obřadní síně</i>

Událost: Popis:

	<i>Oprava se provádí.</i>
	<i>Oprava je hotová.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Oprava komunikace Táborský vrch	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2024
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

		Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr		
Dotace		

Stručný popis projektu

<i>pokládka nové asfaltové vrstvy</i>

Událost: Popis:

	<i>Oprava je plánována na rok 2023, případně 2024.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Odstavná plocha Táborský vrch	
Předpokládaná realizace:	2022 - 2022
Předpokládané náklady:	cca 250 000

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ne	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Financování:	Poznámka:
Rozpočet města	0 0.00% <i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr	
Dotace	

Stručný popis projektu

<i>vytvoření nových parkovacích míst pro obyvatele a návštěvy ul. Táborský vrch</i>

Událost: Popis:

	<i>Plocha je hotová.</i>

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Naučná stezka Ostrý	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2024
Předpokládané náklady:	

Připravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Studie	Ano	
Projektová dokumentace	Ne	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ne	
Stavební povolení	Ne	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			<i>Ano</i>

Stručný popis projektu

--

Událost: Popis:

PROJEKTOVÁ KARTA

MĚSTO BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:

Obnova cesty a ozelenění ploch před MěÚ Benešov nad Ploučnicí	
Předpokládaná realizace:	2023 - 2024
Předpokládané náklady:	

Přípravenost k realizaci:

Termín:

Poznámka:

Přípravenost k realizaci:	Termín:	Poznámka:
Studie	Ano	
Projektová dokumentace	Ano	
Rozpočet akce	Ano	
Územní rozhodnutí	Ano	
Stavební povolení	Ano	
Výběrové řízení na dodavatele	Ano	
Další dokumentace	Ne	

Financování:

Poznámka:

Rozpočet města	0	0.00%	<i>Nutno připravit do rozpočtu</i>
Úvěr			
Dotace			<i>Ano</i>

Stručný popis projektu

Obnova původní cesty k vratům do zámecké zahrady, výsadba zeleně a vytvoření prostoru pro odpočinek.

Událost: Popis:

	<i>Bylo zadáno zpracování studie, po vyřízení všech povolení (památková zóna) bude možné stavbu realizovat - předpoklad zahájení 2023 - 2024</i>
1/2024	<i>V současné době je podána žádost o poskytnutí dotace.</i>