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1 ÚVOD 

Zpracování strategického plánu představuje výchozí krok pro jeho realizaci. Má-li být realizace plánu 
úspěšná a má-li být strategický plán „živým“ dokumentem využívaným při řízení rozvoje města, je 
nezbytné zabezpečit potřebné procesní a organizační kroky. Jejich přehled a návrh jejich zpracování 
je předmětem této části dokumentu strategického plánu. Realizační část lze rozdělit do těchto 
kapitol: 

1. Proces implementace strategického plánu (viz kapitola 2 této části dokumentu) 

2. Systém projektového řízení (viz kapitola 3 této části dokumentu) 

3. Akční plán (viz kapitola 4 této části dokumentu, zpracován také zvlášť formou projektové 
databáze) 

4. Vyhodnocení možností financování vybraných záměrů z vnějších finančních zdrojů, zejména 
z ESIF (viz kapitola 5 této části dokumentu) 
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2 IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Implementace SP Benešov nad Ploučnicí předpokládá realizaci některých změn a zavedení několika 
dílčích procesů ve městě. Tyto změny a procesy jsou uvedeny v dalším textu. 

2.1 ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ A ÚKOLŮ 

Návrhová část strategického plánu byla připravena s ohledem na kompetence a možnosti města, 
které jsou často výrazně menší (omezenější) než jeho skutečné potřeby. Z tohoto důvodu zahrnuje 
strategický plán různé typy intervencí (přímé a nepřímé), jejichž realizace vyžaduje odlišný přístup. 
Realizace tak komplexního dokumentu, jakým strategický plán je, předpokládá součinnost a praktické 
naplnění principu partnerství mezi jednotlivými subjekty působícími za území města. Za realizaci SP 
Benešov nad Ploučnicí odpovídají následující subjekty: 

• zastupitelstvo města (případně prostřednictvím některého z výborů) jako struktura 
rozhodující o aktivitách a intervencích města na základě strategického plánu a schvalující 
významné aktivity a intervence, 

• projektový manažer (může jím být člen vedení města nebo některý z pracovníků městského 
úřadu) realizující administraci strategického plánu a případně i část intervencí navržených 
a/nebo schválených vedením města, provádějící monitoring dotačních příležitostí atd., 

• participující subjekty (odlišné pro každé opatření), 

• garanti jednotlivých projektových záměrů v rámci města či mimo strukturu správy města. 

2.2 HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Pro každoroční vyhodnocování plnění strategického plánu je vhodné využít platformu zastupitelstva 
města nebo pokračování činnosti řídicí skupiny, která byla ustavena pro přípravu strategického plánu. 
Každoroční vyhodnocování plnění plánu je vhodné koordinovat s aktualizací akčního plánu. Optimální 
je tedy zabývat se příslušných schůzkách jak plněním strategického plánu, tak i aktualizací plánu 
akčního. Vzhledem k tomu, že Benešov nad Ploučnicí je malý městem, bylo rozhodnuto, že hodnocení 
plnění strategického plánu bude realizováno s využitím jednoduché indikátorové metody (soustava 
číselných ukazatelů pro hodnocení plnění jednotlivých opatření) bez kvantifikace, tedy především 
pomocí hodnocení dosažených milníků a výstupů. Jednotlivé milníky a indikátory jsou uvedené 
v popisu příslušných opatření v návrhové části strategického plánu. 
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2.3 PRÁCE SE STRATEGICKÝM PLÁNEM – ŘÍDICÍ STRUKTURA 

Schůzky řídicí platformy k realizaci Strategického plánu rozvoje města Benešov nad Ploučnicí je 
vhodné organizovat 2–4x ročně. Předmětem schůzek je zejména: 

• generování nových záměrů a jejich prvotní příprava (finanční zdroje, harmonogram; 2–4x 
ročně); 

• aktualizace akčního plánu, tedy vyřazení ukončených nebo zamítnutých záměrů a doplnění 
záměrů nových (2–4x ročně); 

• příprava a pokrok při realizaci jednotlivých záměrů (2–4x ročně); 

• rozhodnutí o potřebných komunikačních aktivitách směrem k veřejnosti (veřejná projednání, 
články v místním periodiku atd.; 2–4x ročně); 

• hodnocení plnění strategického plánu a jeho jednotlivých opatření (1x ročně). 

2.4 PRÁCE S AKČNÍM PLÁNEM/PROJEKTOVOU DATABÁZÍ 

Akční plán jako seznam projektových záměrů pro nejbližší období má být živým, realizačním 
dokumentem, který je třeba nejméně 1x za rok (lépe častěji, např. 2–4x ročně) aktualizovat. Vhodná 
doba aktualizace se odvíjí zejména od toho, aby bylo možné aktualizaci akčního plánu koordinovat 
s přípravou rozpočtu na následující rok a aby bylo možné včas zahájit přípravu projektů s ohledem na 
územní a stavební řízení, zpracování žádostí o dotaci apod. Frekvence aktualizace akčního plánu 
odpovídá frekvenci schůzek řídicí struktury strategického plánu, tedy 2–4x ročně (viz předchozí 
podkapitola). 

Způsob práce s jednotlivými projektovými záměry (projektový cyklus) je popsán v kapitole 3. 

2.5 DLOUHODOBÝ SYSTÉM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA 

Pro implementaci Strategického plánu rozvoje města Benešov nad Ploučnicí je nezbytné dlouhodobé 
zvyšování kvality řízení města. To se týká jednak kvalifikace, kompetence, znalostí a dovedností 
pracovníků městského úřadu, vedení města a zastupitelů, dále pak rozvoje systémů kvality, 
modernizace a zkvalitňování elektronizace úřadu. Konkrétně bude systém zvyšování kvality řízení 
města zahrnovat tyto aktivity a kroky: 

• dlouhodobé vzdělávání pracovníků městského úřadu, členů vedení města a zastupitelů 
v podobě školicích kurzů, seminářů a stáží především v následujících oblastech: 

o strategické plánování a strategické řízení; 

o projektové řízení, příprava a administrace projektů, dotační management, finanční 
řízení; 

o zabezpečení dat a kybernetická bezpečnost; 
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o používání nástrojů eGovermentu; 

o komunikace s veřejností, prezentační a komunikační dovednosti; 

o všeobecná (tj. průřezová napříč obory) legislativa typu zadávání veřejných zakázek, 
ochrany osobních údajů apod.; 

o oborová legislativa a metodika pro jednotlivé agendy zajišťované městskou 
samosprávou, případně také státní správou; 

• zavádění a rozvoj metod kvality (CAF, ISO, místní Agenda 21 apod.); 

• modernizace elektronizace městského úřadu (hardwarové a softwarové vybavení, správa, 
sdílení, zabezpečení a zálohování dat, nástroje eGovernmentu atd.). 

2.6 ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI 

Pro zapojení široké veřejnosti do realizace strategického plánu je vhodné využít těchto 
komunikačních nástrojů: 

• komplexní průzkumy mezi obyvateli realizované v pravidelných intervalech (např. 4 roky), 

• ad hoc ankety mezi obyvateli k vybraným tématům rozvoje města, 

• dlouhodobé zveřejnění finální podoby výstupů strategického plánu a informací o jeho plnění 
na webových stránkách města; 

• poskytování informací prostřednictvím médií (tiskové zprávy, publikování informací v místním 
periodiku), 

• veřejná projednání k přípravě nejvýznamnějších projektových záměrů s přímým pozváním 
širšího okruhu zástupců odborné veřejnosti a s možností účasti kohokoli z řad širší veřejnosti, 

• v případě přípravy konkrétních projektů též jednání odborných pracovních skupin (např. 
využití pracovních skupin ustavených v průběhu zpracování strategického plánu 
k rozpracování návrhů a námětů akčního plánu, vhodná ad hoc setkání v případě potřeby 
odborného posouzení konkrétních návrhů a námětů). 

Podněty získané od veřejnosti kterýmkoli z výše uvedených způsobů budou projednány na nejbližší 
schůzce vedení města ke strategickému či akčnímu plánu. Na tomto jednání bude rozhodnuto, zda 
bude příslušný podnět zařazen do akčního plánu jako projektový záměr. 

2.7 AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU 

Strategický plán je na obecné úrovni vize zpracován pro období 15–20 let. Úrovni priorit a opatření 
přísluší časový horizont cca 10 let, úrovni akčního plánu období 2–3 roky. Z toho vyplývají také 
potřeby aktualizace dokumentu. 

Akční plán je koncipovaný jako „živý“ dokument, jehož aktualizace může probíhat i několikrát ročně, 
přičemž kompletní „obnova“ záměrů v něm obsažených se předpokládá v horizontu cca 3–5 let. 
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Vlastní strategický plán by měl procházet průběžnými aktualizacemi v intervalu např. 5–10 let, což 
zhruba odpovídá „platnosti“ úrovně priorit a opatření. Vhodnými impulzy pro aktualizaci 
strategického plánu před koncem jeho „platnosti“ jsou například situace, kdy dojde k zásadním 
změnám v okolním prostředí (makroekonomické změny, zásadní změny v hospodářské či sociální 
politice státu či EU, nové programovací období regionální politiky EU apod.) nebo k potřebě upravit 
cílení strategického plánu. V případě aktualizace by mělo jít především o aktualizaci návrhové části 
dokumentu na úrovni opatření, méně pak o aktualizaci celé části analytické. 

Zcela nový strategický plán je vhodné připravit po cca 10–20 letech. Nový strategický plán je možné 
zpracovat i před koncem „platnosti“ plánu stávajícího, a to v případě, kdy bude nezbytná zásadnější 
revize strategického cílení rozvoje města. 
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3 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

Projektový cyklus se týká každého jednotlivého záměru (tedy projektu nebo jiné intervence) 
navrženého v rámci jednotlivých opatření a následně zařazeného do akčního plánu. Ke každému 
kroku projektového cyklu jsou definovány dílčí procesy a rovněž zodpovědnosti a role jednotlivých 
složek správy města. Vhodné je, aby byl postup jednotlivých projektů projektovým cyklem diskutován 
na jednání řídicí skupiny/zastupitelstva města nejméně 2x ročně a aby na těchto schůzkách byly 
rozdělovány konkrétní úkoly a hodnoceno jejich plnění. 

Návrh systému projektového řízení vychází z následujících principů: 

• Cyklický charakter projektového řízení: Implementace projektů předpokládá cyklický 
charakter předkládání a schvalování projektů pro podporu ze strany oměstabce. V souladu 
s délkou rozpočtového cyklu je základní cyklus schvalování projektů 1 rok. 

• Jednoduchost procedur a transparentnost systému: Systém projektového řízení musí být 
jednoduchý a transparentní pro všechny dotčené subjekty – volené i výkonné orgány města i 
další subjekty. Cílem je vytvoření efektivního systému, který nebude vytvářet vysoké nároky 
na zdroje města (finanční, personální, časové) a zároveň bude garantovat transparentní 
podporu kvalitním záměrům. 

• Využití existující organizační struktury: Systém projektového řízení v maximální možné míře 
využije existující organizační strukturu Města Benešov nad Ploučnicí a Městského úřadu 
Benešov nad Ploučnicí. 

Cyklus přípravy a realizace jednotlivých záměrů je rozdělen do 7 základních kroků: 

1. Identifikace záměru 

2. Výběr záměru do akčního plánu 

3. Návrh záměru 

4. Posouzení návrhu záměru 

5. Technicko-ekonomická příprava záměru (vč. případné žádosti o podporu) 

6. Realizace záměru 

7. Monitoring a udržitelnost výstupů 

Logiku projektového cyklu ilustruje schéma. Podrobnější popis jednotlivých kroků přibližují následující 
podkapitoly. Jednotlivé kroky projektového cyklu by měly být prováděny cca 2-4x ročně, a to na 
jednáních řídicí skupiny nebo jiné k tomu určené platformy. 

 

 

 

 

 



- 10 - 
 

 

Obrázek 1: Implementační cyklus 

 
 

Identifikace záměru 

(Realizuje řídicí skupina na návrh kohokoli.) 

V prvním kroku je řídicí skupinou identifikován projekt, případně jiná intervence. Součástí je 
především identifikace finanční náročnosti, obsahového zaměření a možného garanta a 
předkladatele záměru. Záměry aktuálně obsažené v akčním plánu již procesem identifikace prošly, 
postupně budou identifikovány záměry další. Záměry jsou předloženy na nejbližším jednání řídicí 
skupiny/zastupitelstva města k tématu strategického plánu. 

Výběr záměru do akčního plánu 

(Realizuje řídicí skupina, příp. zastupitelstvo.) 

Má-li záměr získat podporu a plné nebo částečné financování ze strany města, je nezbytné, aby 
splňoval tři zásadní kritéria: 

1. Musí naplňovat jeden nebo více cílů strategického plánu a přispívat k naplňování jeho vize. 

2. Musí být financovatelný, tj. splňovat formální i obsahové podmínky pro využití zdrojů 
z rozpočtu města nebo jiných zdrojů. Musí být známé prostředky, které budou využity na 
projekt nebo alespoň na projektovou dokumentaci. Součástí této etapy je také identifikace 
možností externího spolufinancování projektu. 

3. Musí být realizovatelný, tedy musí být identifikována a vyřešena rizika vyplývající 
z majetkoprávních vztahů, dopadů na životní prostředí, komunikace (zejména větších) 
záměrů s veřejností atd. 

Návrh záměru 

Identifikace 
záměru 

Výběr záměru do 
akčního plánu 

Posouzení návrhu 
záměru 

Technicko-
ekonomická 

příprava záměru 

Realizace záměru 

Monitoring a 
udržitelnost Strategický plán 

Akční plán 

Odborná příprava 
projektu 
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Výběr záměrů do akčního plánu schvaluje řídicí skupina nebo zastupitelstvo města na jednání ke 
strategickému plánu 2–4x ročně. 

Návrh záměru 

(Realizuje nositel záměru ve spolupráci s projektovým manažerem.) 

Garant záměru, pověřený zastupitelstvem města nebo řídicí skupinou, sestaví tzv. projektový list, 
který obsahuje podrobnější informace o záměru a mj. definuje rámcové technické či obsahové řešení 
a rozpočet. Součástí návrhu významnějších záměrů je také uspořádání veřejného projednání, kde 
bude mít každý účastník možnost vyjádřit se k obsahové stránce projektu. Náměty ze strany 
veřejnosti následně může garant zařadit do návrhu projektu. Některé záměry již mohou mít 
podrobnější návrh zpracovaný z dřívějška. 

Posouzení návrhu záměru 

(Realizuje řídicí skupina, příp. zastupitelstvo.) 

Návrh záměru je předložen k posouzení řídicí skupině (lze i mimo pravidelná jednání prostřednictvím 
e-mailu). Na základě připomínek může být návrh upraven nebo přepracován. Finální verze návrhu 
záměru je předložena k posouzení řídicí skupině, příp. zastupitelstvu. Výsledkem tohoto hodnocení je 
schválení nebo neschválení záměru.  

Technicko-ekonomická příprava záměru (vč. případné žádosti o podporu) 

(Realizuje nositel záměru.) 

Tento krok je relevantní pouze u velkých investičních a neinvestičních projektů nebo u projektů 
žádající o podporu z vnějších zdrojů, např. ESIF. Tyto projekty zpravidla vyžadují zpracování relativně 
rozsáhlé technicko-ekonomické dokumentace s nezanedbatelnými finančními náklady (studie 
proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, posouzení dopadu projektu na životní prostředí atp.), 
doložení řady příloh atd. Podpora projektů, které předpokládají čerpání prostředků z vnějších fondů, 
je v další fázi podmíněna schválením projektu ze strany řídících struktur příslušného operačního 
programu. 

Realizace záměru 

(Realizuje nositel záměru.) 

Schválené záměry jsou realizovány v souladu s projektovou dokumentací. Za realizaci odpovídá 
jmenovaný garant záměru. Součástí realizace je plnění informační povinnosti vůči poskytovatelům 
finančních prostředků. Výstupem je realizovaný projekt či jiná intervence. 

Monitoring a udržitelnost výstupů 

(Realizuje výbor zastupitelstva ve spolupráci s projektovým manažerem.) 

V případě spolufinancování projektů z externích zdrojů je třeba ze strany žadatele rovněž průběžně 
zpracovávat monitorovací zprávy dle podmínek příslušného poskytovatele zdrojů. Zásadní je zejména 
udržitelnost (tj. dlouhodobost provozování) výstupů projektu. V případě projektů spolufinancovaných 
z ESIF je minimální udržitelnost výstupů projektu stanovena na 5 let. Je vhodné po stejnou dobu 
sledovat udržitelnost výsledků (např. provozní náklady atd.) také u ostatních větších projektů, které 
nevyužívají spolufinancování z ESIF. 
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4 AKČNÍ PLÁN 

Akční plán je databází projektových záměrů, které současně: 

• byly identifikovány na záměry v pokročilém stadiu přípravy ze strany města nebo byly 

předběžně doporučeny k realizaci některou z pracovních skupin, 

• jsou v souladu se strategickým plánem, 

• jsou určeny k realizaci v nejbližších letech, 

• byly následně odsouhlaseny ze strany vedení města. 

Záměry mohou být investiční povahy, ale také může jít o neinvestiční nebo organizační aktivity. 
Zatímco akční plán bude postupně aktualizován (cca 2x ročně), strategický plán jako střednědobý 
koncepční dokument zůstane beze změn. Záměry jsou číslované ve formátu X.Y.Z, přičemž X je číslo 
příslušné priority, Y číslo příslušného opatření a Z číslo záměru (samostatná číselná řada pro každé 
opatření). Realizace jednotlivých projektových záměrů bude probíhat podle postupu navrženého 
v předchozí kapitole. 

Akční plán je zpracován v samostatné databázi (z důvodu své snadnější „správy“). Tato databáze 
bude průběžně doplňována a aktualizována. Níže je databáze pro úplnost vložena také do textu této 
kapitoly, která aktualizována nebude (databáze se tedy postupně bude více a více odlišovat od 
tabulky uvedené v této kapitole níže). 



Tabulka 1: Akční plán (verze z prosince 2015) 

Číslo Název Garant 
Rok(y) 
realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(Kč) 

Odhad zvýšení 
nákladů na provoz 
(Kč/rok) 

Finanční 
zdroje 

1.1.1 
Zavedení pravidelných schůzek (např. 2x ročně) vedení 
města s podnikatelskou obcí (vždy k jednomu nebo několika 
dílčím tématům) 

Vedení města 2015 0 10 000 
rozpočet 
města 

1.1.2 
Zasílání pravidelných "reportů" podnikatelům o 
realizovaných aktivitách směrem k rozvoji města (zejména ve 
vztahu k rozvoji podnikání) 

Vedení města 2016 0 0 x 

1.1.3 

Zavedení systému přednostního zadávání menších veřejných 
zakázek místním podnikatelům, administrativní zjednodušení 
soutěží o veřejné zakázky vč. úpravy příslušné směrnice 
města 

Vedení města 2016 0 0 x 

1.1.4 
Založení tradice pravidelných trhů s prodejem místních i 
regionálních potravinářských i spotřebních produktů (zadání 
této činnosti specializované agentuře) 

Vedení města/Odbor 
správy majetku 

2017 10 000 50 000 
rozpočet 
města 

1.1.5 
Úprava prostranství na náměstí pro podnikání a pořádání 
trhů 

Odbor správy majetku 2017 50 000 0 
rozpočet 
města 

1.2.1 
Zavedení každoroční exkurze pro žáky v místních firmách 
vázanou na případnou "burzu práce" 

Vedení města 2016 0 10 000 
rozpočet 
města 

1.2.2 Zateplení budovy školy Odbor správy majetku 2016–17 15 000 000 0 
rozpočet 
města, OPŽP 

1.2.3 Úprava školy směrem k rozšíření klíčových kompetencí Základní škola BnP 2018 5 000 000 0 
rozpočet 
města, IROP 

1.2.4 Rekonstrukce WC v základní škole - 2. fáze Odbor správy majetku 2016 1 000 000 0 
rozpočet 
města 

1.2.5 
Rozšíření kapacity mateřské školy vč. rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace 

Odbor správy majetku, 
Základní škola BnP 

2016 7 000 000 50 000 
rozpočet 
města, IROP 

2.1.1 
Iniciace pořádání tematických výstav ve městě (na zámku i v 
jiných prostorách) 

Vedení města 2016 0 50 000 
rozpočet 
města 
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Číslo Název Garant 
Rok(y) 
realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(Kč) 

Odhad zvýšení 
nákladů na provoz 
(Kč/rok) 

Finanční 
zdroje 

2.1.2 Modernizace koupaliště 
Odbor výstavby a 
životního prostředí 

2016–20 40 000 000 ??? 

rozpočet 
města, 
dotace OP 
Česko-Sasko? 

2.1.3 
Zřízení městského informačního centra v historickém středu 
města 

Odbor 
hospodářskosprávní 

2016–18 ??? ??? 
rozpočet 
města 

2.2.1 
Zapojení místní turistické nabídky do produktů regionu 
České Švýcarsko a/nebo České středohoří a realizace 
souvisejících marketingových aktivit 

Vedení města 2016 0 0 x 

2.2.2 Angažování specialisty na marketing a webdesign města  Vedení města 2017 0 200 000 
některý z 
projektů 

2.2.3 
Iniciace pořádání vybraných akcí správ chráněných území v 
Benešově 

Kulturní referentka 2016 0 0 x 

2.2.4 Zavedení systému sběru dat o cestovním ruchu Vedení města 2016 0 0 x 

2.3.1 
Kalendář kulturních, sportovních a volnočasových akcí ve 
městě a jeho okolí (internetová i tištěná verze ve zpravodaji) 

Kutlurní referentka, vedení 
města, městský sportovní 
klub 

2016 10 000 10 000 
rozpočet 
města 

2.3.2 Vzdělávací program pro pedagogy volného času ve městě Centrum dětí a mládeže 2016 500 000 0 
rozpočet 
města, ESIF 

2.3.3 Scelení a úprava sportovního areálu vč. odprodeje jeho části 
Městský sportovní klub, 
služby města, vedení 
města 

2016–17 2 000 000 300 000 
rozpočet 
města 

2.3.4 Rozšíření činnosti centra volného času pro mládež 
Centrum dětí a mládeže, 
vedení města 

2016–18 50 000 50 000 
rozpočet 
města 

3.1.1 
Vybudování ploch pro parkování typu P+R u nového 
dopravního terminálu 

Odbor výstavby a 
životního prostředí/vedení 
města 

2019–20 1 500 000 10 000 
rozpočet 
města, IROP? 

3.1.2 Zpracování generelu cyklistické dopravy Vedení města 2017 200 000 
 

rozpočet 
města 
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Číslo Název Garant 
Rok(y) 
realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(Kč) 

Odhad zvýšení 
nákladů na provoz 
(Kč/rok) 

Finanční 
zdroje 

3.2.1 
Iniciace opatření ke zklidnění tranzitní automobilové dopravy 
na silnici II/262 v intravilánu města  

Vedení města 2015–20 0 0 x 

3.2.2 
Revitalizace náměstí: redukce parkovacích ploch a zavedení 
časově omezeného parkování na náměstí, úprava 
sousedního "záchytného" parkoviště mimo náměstí 

Vedení města 2016 200 000 0 
rozpočet 
města 

3.2.3 Úprava parkovací plochy u koupaliště 
Odbor výstavby a 
životního prostředí/vedení 
města 

2017 100 000 0 
rozpočet 
města 

3.2.4 
Zvážení možnosti zavedení placeného parkování u koupaliště 
v letní sezóně 

Vedení města 2016 0 0 x 

3.2.5 
Revitalizace Děčínské ulice vč. opěrných zdí, zeleně, 
přechodů pro chodce, chodníků, kanalizace a osvětlení 

Odbor výstavby a 
životního prostředí/vedení 
města 

2016-18 5 000 000 0 
rozpočet 
města 

3.2.6 
Revitalizace ulic Cihelní a Pod Táborským vrchem vč. 
případného přemístění elektrického vedení pod zem 

Odbor výstavby a 
životního prostředí 

2016-17 3 000 000 0 
rozpočet 
města, SVS, 
ČEZ 

3.3.1 
Iniciace rozšíření napojení města na rozvody elektrické 
energie směrem k dodavatelům elektrické energie a ČEPS 

Vedení města 2016 0 0 x 

3.3.2 
Instalace bezpečnostních kamer v rizikových lokalitách (dle 
evidence městské policie) a na parkovišti u náměstí vč. 
případného využití webkamer k propagaci města 

Vedení města 2016–18 1 000 000 50 000 

rozpočet 
města, 
Program 
prevence 
kriminality 

3.3.3 Iniciace napojení domů na dešťovou kanalizaci  Vedení města 2016–20 0 0 x 

3.4.1 Projektová dokumentace rekonstrukce náměstí 
Odbor výstavby a 
životního prostředí/vedení 
města 

2016 300 000 0 
rozpočet 
města 
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Číslo Název Garant 
Rok(y) 
realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(Kč) 

Odhad zvýšení 
nákladů na provoz 
(Kč/rok) 

Finanční 
zdroje 

3.4.2 
Revitalizace náměstí: chodníky, zeleň, mobiliář, úprava 
výškových poměrů 

Odbor výstavby a 
životního prostředí/vedení 
města 

2018–19 10 000 000 0 
rozpočet 
města, 
dotace? 

3.4.3 Iniciace úprav zámeckého parku a režimu pobytu v něm Vedení města 2016–20 0 0 x 

3.4.4 
Vybudování ploch sídelní zeleně na ostrovech na Ploučnici, 
související úpravy koryta řeky, koordinace s majiteli 
dotčených pozemků 

Odbor výstavby a 
životního prostředí/vedení 
města 

2017–18 10 000 000 20 000 
rozpočet 
města, OP ŽP 

3.4.5 Zateplení městského úřadu Odbor správy majetku 2018–19 15 000 000 0 
rozpočet 
města, OPŽP 

3.4.6 
Dokončení rekonstrukce objektu C bývalého učiliště 
(přeměna na malometrážní bydlení, turistickou ubytovnu, 
občanskou vybavenost apod.) 

Odbor správy majetku 2018-19 10 000 000 0 
rozpočet 
města 

3.4.7 Rekonstrukce fasády a výměna oken objektu kina Odbor správy majetku 2017 600 000 0 
rozpočet 
města 

3.5.1 
Zajištění opěrných zdí a realizace protipovodňových opatření 
podél Ploučnice 

Vedení města 2016–20 50 000 000 0 
Povodí Ohře, 
OP ŽP 

3.5.2 Likvidace invazivních rostlin v intravilánu města Vedení města 2016–20 1 000 000 
 

MAS Labské 
skály, OP ŽP 

3.5.3 

Program osvěty obyvatel rodinných domů směrem ke 
správnému způsobu topení (s využitím tzv. "kotlíkových 
dotací" pro domácnosti včetně pomoci se zpracováním 
žádostí) 

Vedení města 2016 0 0 x 

4.1.1 Zpracování komunitního plánu Vedení města 2015–16 150 000 0 
rozpočet 
města 

4.1.2 
Identifikace poptávky po jednotlivých sociálních službách a 
prověření možnosti jejich zřízení (v rámci tvorby 
komunitního plánu) 

Manažerský tým 
komunitního plánu/Odbor 
hospodářské správy 

2017 50 000 0 
rozpočet 
města 
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Číslo Název Garant 
Rok(y) 
realizace 

Odhad nákladů 
na realizaci 
(Kč) 

Odhad zvýšení 
nákladů na provoz 
(Kč/rok) 

Finanční 
zdroje 

4.1.3 
Zavedení sociální a aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Manažerský tým 
komunitního plánu/Odbor 
hospodářské správy 

2016-17 0 0 x 

4.1.4 
Zpracování projektové dokumentace/studie pro výstavbu 
domu s pečovatelskou službou s odlehčovací 
službou/stacionářem 

Manažerský tým 
komunitního plánu/Odbor 
hospodářské správy 

2017-18 300 000 0 
rozpočet 
města, IROP 

4.1.5 
Program celoživotního učení cílený především na seniory vč. 
vzdělávání lektorů 

Manažerský tým 
komunitního plánu/Odbor 
hospodářské správy 

2017-18 500 000 0 
rozpočet 
města, ESIF 

4.1.6 
Zpracování studie a projektové dokumentace objektu pro 
trávení volného času mládeže 

Manažerský tým 
komunitního plánu/Odbor 
hospodářské správy 

2016 50 000 0 
rozpočet 
města 

4.1.7 Vybudování objektu pro trávení volného času mládeže 
Manažerský tým 
komunitního plánu/Odbor 
hospodářské správy 

2016-17 150 000 0 

rozpočet 
města, MAS 
Labské skály, 
ČEZ, Fond 
Ústeckého 
kraje 

4.2.1 
Prověření možnosti zřízení/obnovy některých 
specializovaných lékařských ordinací 

Vedení města 2015-16 0 0 x 

4.2.2 
Prověření možnosti založení sociálního podniku 
provozovaného městem (technické služby, pohostinství 
apod.) 

Manažerský tým 
komunitního plánu/Odbor 
hospodářské správy 

2016 0 0 x 

4.3.1 
Zavedení systému publicity nabídky sociálních služeb 
směrem k obyvatelům 

Manažerský tým 
komunitního plánu/Odbor 
hospodářské správy 

2016 10 000 10 000 
rozpočet 
města 
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5 VYHODNOCENÍ FINANCOVATELNOSTI ZÁMĚRŮ Z ESIF 

5.1 METODIKA 

Cílem analýzy je:  

1. Analýza Akčního plánu města Benešov nad Ploučnicí z hlediska jejich financovatelnosti 
z Evropských strukturální a investičních fondů (dále také jen ESI fondů nebo ESIF) 
v programovém období 2014 – 2020. 

Uvedená analýza připravovaných aktivit – projektových záměrů města Benešov nad Ploučnicí a 
posouzení jejich možného financování z ESI fondů byla provedena ve 2 fázích: 

o 1. fáze: posouzení obecné financovatelnosti projektu z ESI fondů a rozdělení projektů: 
� na organizační projekty/projekty nevyžadující investice z vnějších zdrojů, 

� na projekty financovatelné z ESI fondů, 

o 2. fáze: informace ke každému financovatelnému projektu včetně: 
� uvedení konkrétního finančního zdroje z ESI fondů,  
� vyjádření se k úpravám nebo změnám projektu pro zvýšení možnosti 

financování projektu z ESIF, 
� případné identifikaci navazujících projektů. 

2. Zpracování doporučení pro vybrané prioritní oblasti rozvoje města ve vztahu k nabídce 
finančních možností ESIF 2014+. 

Výstup byl zpracován na základě rozvojových problémů města a návrhu opatření definovaných 
v návrhové části Strategického plánu města a zdrojů veřejně dostupných: 

• záměry Akčního plánu (celkem 52 záměrů). 

• Stávajících informací k jednotlivým operačním programům k 18. 12. 2015: 
o Integrovaný regionální operační program, verze 1, schválená EK 4. 6. 2015 (IROP), 

o OP Životní prostředí, verze 1, schválená EK (OP ŽP), 

o OP Věda, výzkum a vzdělávání, verze k 5. 5. 2015, schválená EK (OP VVV), 

o OP Zaměstnanost, verze duben 2015, schválená EK 6. 5. 2015 (OP Z), 

o OP Program rozvoje venkova, verze 1.3, schválená EK 12. 5. 2015 (PRV), 

o OP ČR – Sasko, stav k 24. dubnu 2015, OP schválen EK 11. 6. 2015 (OP CZ – S), 

o OP ČR – Polsko, verze 1, schválená EK 23. 6. 2015 (OP CZ – P), 

o OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, verze duben 2015, schválená EK 

29. 4. 2015 (OP PIK), 

o OP Doprava, verze 1.2, schválená EK (OP D). 

• Přehled předpokládaných výzev uveřejněný na www.dotaceeu.cz ke dni 18. 12. 2015. 

Analýza byla zpracována k projektovým záměrům uvedeným v Akčním plánu. Analýza bude sloužit 
jako poklad pro další posouzení a rozpracování záměrů kompetentními pracovníky města 
stanovenými v Akčním plánu. Poté bude případně přistoupeno k detailnějšímu posouzení konkrétních 
projektových záměrů z hlediska financovatelnosti v konkrétní výzvě některého z programů ESI fondů. 

V době zpracování této analýzy byly již schváleny všechny OP, ale zatím stále nedošlo k vyhlášení 
výzev všech uvedených opatření a publikování navazující dokumentace programů (příručky pro 
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příjemce, pravidel způsobilých výdajů, metodických pokynů, …), které by základní informace uvedené 
v programu upřesnily.  

Součástí analýzy je také závěrečné shrnutí a doporučení k definovaným problémovým okruhům 
rozvoje města a zajištění jejich financovatelnosti a z ESI fondů: 

• Místní ekonomika a trh práce, 

• Cestovní ruch a volný čas, 

• Infrastruktura a fyzické prostředí města, 

• Komunitní a společenský život. 

Analýza, závěrečné shrnutí a doporučení v problémových okruzích rozvoje města podpoří maximální 
využití finančních příležitostí ESI fondů v programovém období 2014 – 2020 ve městě Benešov nad 
Ploučnicí. 

5.2 ANALÝZA ZÁMĚRŮ AKČNÍHO PLÁNU VE VZTAHU K JEJICH MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ Z ESIF 

Analýza pracuje s Akčním plánem města Benešov nad Ploučnicí a posuzuje jejich financovatelnost 
z ESI fondů v programovém období 2014 – 2020. 

Hodnoceny a posuzovány byly projektové záměry uvedené v Akčním plánu a podle zde uvedených 
údajů. Analýza projektů je zpracována v jednotné struktuře, která obsahuje následující body: 

• projektový záměr: 

o posouzení projektu z pohledu obecných možností financovat projekt z ESI fondů 
v programovém období 2014 – 2020, 

o specifikace finančního zdroje ESI fondů 2014+ ve struktuře – OP, Priorita, Specifický 
cíl, termín předpokládané výzvy, poznámka – rizika projektu (kritéria přijatelnosti), 

o jejich rozdělení respektující tematické oblasti Akčního plánu z návrhové části 
Strategického plánu: 

� Místní ekonomika a trh práce, 

� Cestovní ruch a volný čas, 

� Infrastruktura a fyzické prostředí města, 

� Komunitní a společenský život. 

Tabulkový výstup je přiložen k výstupům strategického plánu jako samostatný soubor a ve stručnější 
podobě je také uveden na konci této kapitoly. 

5.3 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

Závěrečné shrnutí a doporučení se věnuje oblasti místní ekonomiky a trhu práce, cestovnímu ruchu a 
volnočasovým aktivitám, infrastruktuře a fyzickému prostředí města a komunitnímu a 



 

20 
 

společenskému životu. Shrnutí a doporučení navazuje na informace uvedené v tabulkovém výstupu, 
Příloze č. 1, konkretizuje informace o aktivitách podporovaných z ESIF a podmínkách, za kterých 
může být projektový záměr podpořen. 

Místní ekonomika a trh práce 

Oblast vzdělávání 

• Investiční podpora v programovém období 2014+ bude cílena do školských zařízení typu MŠ, 
ZŠ, SŠ, ale i neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání. Tato podpora bude 
poskytována z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020. 
Obecně budou podporovány projekty mající za cíl: 

o navýšení kapacity školských zařízení: 

� možno u MŠ, kde je prokazatelný nedostatek jejich kapacit, 

� u ZŠ a SŠ je rozšiřování kapacit mimo vazbu na klíčové kompetence možné 
pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou, 

o podporu zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a SŠ provedením stavebních úprav a 
pořízením vybavení pro speciální učebny, laboratoře a praktickou výuku pro rozvoj v 
následujících klíčových kompetencích: 

� v oblastech komunikace v cizích jazycích, 

� v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, 

� ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, 

o opatření směřující k sociální integraci a inkluzi (pomůcky, poradenská centra), 

o zlepšení vnitřní konektivity ZŠ a SŠ a jejich připojení k internetu, 

o zvýšení kvality vzdělávání SŠ ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby 
sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce prostřednictvím realizace 
stavebních úprav a pořízení vybavení, 

o podporu infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání: 

� rekonstrukce kluboven s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí (cizí jazyky, 
IT, polytechnické obory, atd.). Lze předpokládat podporu kluboven modelářů, 
skautů, IT kroužek, atd. 

Školská zařízení budou vedena k strategickému řízení rozvoje a budou zpracovávat školské akční 
plány rozvojových aktivit, které se dále budou agregovat do Místních akčních plánů rozvoje 
vzdělávání (MAP) na místní úrovni (viz dále) pro oblast mateřských a základních škol, resp. 
Krajských akčních plánů (KAP) na úrovni krajů pro střední a vyšší odborné školy. Soulad s těmito 
strategickými dokumenty bude nezbytnou podmínkou přijatelnosti daných projektů. Doporučení 
zpracovatele – aktivně se zapojit a připravit na dané plánování – jedná se o kritérium přijatelnosti 
projektů IROP a OP VVV. Místní akční plány budou zpracovány na úrovni obcí s rozšířenou 
působností (v daném případě SO ORP Děčín). Výzva na přípravu KAP byla vyhlášena v červenci 
2015, na přípravu MAP byla vyhlášena na podzim roku 2015. 

• Neinvestiční podpora programového období 2014+, poskytnutá z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014-2020, bude mít za cíl zejména: 

o zvýšit kvalitu vzdělávání, propojit vzdělávání s trhem práce a posílit princip rovného 
přístupu ke vzdělávání, 
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o snížit riziko neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu 
jejich života i na jejich úspěch na trhu práce, 

o zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální 
soudržnost a aktivní občanství, zlepšovat kreativitu a inovativnost a rozvoj 
podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. 

Podporovány budou projekty zaměřené: 

o na zvýšení kvality výuky na školách pomocí aplikace kvalitních výukových metod – 
převážně z programového období 2007-2013, 

o na zvýšení kvality výuky na školách pomocí podpory vzdělanosti a rozvoje pedagoga 
včetně zavedení karierního systému. 

Realizací neinvestičních projektů by mělo být dosaženo zejména: 

• zvýšení podílu vzdělávacích organizací s vyšší kvalitou a proinkluzivností předškolního 

vzdělávání, 

• zvýšení počtu učitelů a dalších pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání, kteří s 

ohledem na individuální potřeby a zájmy dětí prohloubili či rozšířili své znalosti a dovednosti 

pro rozvoj KK (včetně pregramotnosti) svěřených dětí a zároveň zlepšili kompetence pro 

inkluzivní vzdělávání a vhodně je uplatňují ve výchově a vzdělávání, 

• navázání spolupráce pedagogů MŠ, ZŠ, pracovníků pedagogicko-psychologického 

poradenství, dalších odborníků a rodičů dětí z MŠ pro zajištění snazšího přechodu dětí na ZŠ, 

• zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství s důrazem 

na dobudování vazeb mezi školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a školními 

poradenskými pracovišti (ŠPP) a na zvýšení kvality diagnostické a intervenční činnosti tak, aby 

byl zajištěn maximální rozvoj potenciálu všech žáků, 

• otevření ZŠ, SŠ, ŠPZ a dalších vzdělávacích institucí k větší spolupráci s rodinou, různými 

subjekty v místě i v zahraničí, včetně zapojení žáků i pedagogů při rozvoji KK, 

• zvýšení počtu pedagogických pracovníků, kteří v praxi uplatňují nově získané kompetence k 

inkluzivnímu vzdělávání, aby osobní a společenské faktory, jako např. pohlaví, zdravotní 

postižení či znevýhodnění, etnický původ, či rodinné zázemí, nepředstavovaly pro jednotlivce 

překážky pro naplnění jeho potenciálu k aktivizačním metodám ve výchově a vzdělávání a k 

jejich přiblížení potřebám praktického života, 

• využití ICT technologií a on-line vzdělávání, včetně propojování výuky s informálním učením, 

zejména pro zavedení a rozvoj postupů a nástrojů individuální podpory žáků a diferenciace 

výuky, 

• podpora motivace dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů, 

zlepšit odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu 

práce, 

• posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě a technice předškolních dětí, 

• rozšíření polytechnického vzdělávání, zvýšení kvality polytechnického vzdělávání na ZŠ ve 

spolupráci s dalšími vzdělávacími zařízeními a organizacemi, 
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• zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci vzdělávání (vč. Praktického vyučování a 

stáží). Bude podpořena spolupráce škol, dalších vzdělávacích zařízení a organizací a 

zaměstnavatelů jednak při úpravách ŠVP, které povedou k dosažení klíčových a odborných 

kompetencí žáků posilujících jejich uplatnitelnost na trhu práce, dále při zvyšování účasti 

zaměstnavatelů na profesně specifickém počátečním vzdělávání, na zkvalitnění kariérového 

poradenství a při podpoře manuální zručnosti, kreativity a zájmu o přírodní a technické 

obory, 

• zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství na školách, s cílem omezit předsudky a 

snížit vliv osobních a společenských faktorů (např. pohlaví, zdravotní postižení či 

znevýhodnění, etnický původ či rodinné zázemí) na vzdělávací trajektorie a volbu povolání 

žáků a zvýšit relevanci kariérového poradenství pro potřeby trhu práce, 

• zvýšení relevance RVP a ŠVP k potřebám zaměstnavatelů a posilování dlouhodobé 

uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, 

• systémové zkvalitnění pedagogicko-psychologického poradenství; zefektivnění činnosti 

školských poradenských zařízení i školních poradenských pracovišť, 

• realizace preventivních a podpůrných opatření u žáků ohrožených předčasným odchodem ze 

vzdělávání a jejich podpora při vstupu na trh práce, 

• zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti specifik práce s romskými dětmi a 

žáky a dětmi cizinců (včetně migrantů a žadatelů o azyl) - např. pozitivní přístup k 

odlišnostem, podpora žáka pro dosažení úspěchu ve vzdělávání; práce s žáky s odlišným 

mateřským jazykem nebo s českým etnolektem, 

• vyšší míra začleňování dětí a žáků z cílové skupiny do již existujícího zájmového a 

neformálního vzdělávání, včetně prázdninových programů, 

• podpora rodinného prostředí a prevence odchodů dětí a mládeže ohrožených rizikovým 

chováním do ústavní nebo ochranné výchovy a transformace prostřednictvím zvýšení kvality 

péče, profesionality a mezioborové spolupráce v zařízeních ústavní výchovy. 

• Opatření zejména pro obce se sociálně vyloučenými lokalitami: 

o zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro každé dítě nebo žáka skrze tvorbu a 

realizaci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou zabraňovat selekci ve 

vzdělávání a přispívat k rozvoji klíčových kompetencí každého dítěte či žáka, 

o zvýšení počtu proinkluzivně nastavených běžných škol a školských zařízení, 

o podpora zájmového a neformálního vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými 

lokalitami a obcích, které jsou připraveny zavést, či již zavedly opatření zabraňující 

vzniku segregovaných škol, 

o zvýšení počtu dětí ohrožených školním neúspěchem v účasti na kvalitním předškolním 

vzdělávání a rozvoj systému včasné peče o ohrožené děti, 

o zlepšení postojů pedagogických pracovníků, ale i veřejnosti k možnostem společného 

vzdělávání dětí a žáků, kteří žijí v odlišných sociálních kontextech. 
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Od roku 2016 budou pro školská zařízení vypisovány šablonové výzvy v oblasti OP VVV. Výzvy 
budou nově vypisovány i pro MŠ, což představuje výrazné rozšíření podpory v rámci 
neinvestičních projektů do školských zařízení.  

Doporučení – zahájit na školách podporu systematického a dlouholetého plánování aktivit 
investičního a neinvestičního charakteru a tyto aktivity školských zařízení agregovat na úrovni celého 
města a následně optimalizovat. Podpořit MŠ k tvorbě neinvestičních projektů. 

Energetické úspory veřejných budov: 

• Podporovány jsou energetické úspory veřejných budov zahrnující zateplení obvodového 
pláště a výměnu/repasi otvorových výplní, ale také další opatření mající vliv na energetickou 
náročnost budovy. Půjde zejména o výměnu zdroje tepla a instalaci solárně-termických 
panelů. 

• V případě rozsáhlejších rekonstrukcí veřejných budov budou způsobilými výdaji pouze 
náklady na energetické úspory. 

• Výše dotace může být v závislosti na dosažené energetické úspoře snížena až na 60% 
celkových způsobilých výdajů. Je proto třeba důsledně řešit optimalizaci předpokládaného 
bodového hodnocení konkrétního záměru pro dosažení maximální efektivity mezi úsporou 
energie, vynaloženým spolufinancováním, a získanou dotací. 

Cestovní ruch a volný čas 

• Oblast cestovního ruchu nebude v programovém období 2014+ podporována téměř 
v žádném OP kromě programů přeshraniční spolupráce: 

o OP ČR – Sasko svými opatřeními cílí na dané oblasti a je možné ve spolupráci s 
partnery z německé strany hranice řešit přípravu projektů v návaznosti na okolní 
území. V rámci podpory cestovního ruchu jsou podporovány jak investiční, tak 
zejména neinvestiční projekty zaměřené dokonce i na koordinaci marketingových a 
propagačních aktivit v oblasti využití kulturního a přírodního bohatství. 

� Vzhledem k velikosti celkové alokace programu OP CZ – Sasko – 148 489 
043,00 Euro/ resp. 68 715 674,00 Euro pro PO 2 a jeho celkovému zaměření 
především na podporu přeshraniční spolupráce formou neinvestičních 
projektů, nastavení výstupů programů a ze zkušeností z předchozího 
programového období se nedá předpokládat, že by výše podpory 
konkrétního projektu přesáhla hranici stovek tisíc Euro. 

• V oblasti obnovy památek budou podpořeny pouze památky evidované v Indikativním 
seznamu národních kulturních památek, kam je zařazen také zámek v Benešově nad 
Ploučnicí.  

o Podpořena bude: 

� obnova památek,  

� restaurování části památek a mobiliářů, 

� odstraňování přístupových bariér, 

� zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, 

� rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a 
depozitářů, 

� digitalizace památek a mobiliářů, 
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� obnova parků a zahrad u souboru památek, 

� modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a 
technologického zázemí. 

o Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, 
lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 

• Oblast volnočasových aktivit nebude v programovém období 2014+ podporována přímo, ale 
pouze jako součást projektů zaměřených na sociální začleňování a vzdělávání: 

o Sportoviště, dětská hřiště, mobiliář s herními prvky a zeleň budou podpořitelné jako 
doplňkové aktivity k projektům výstavby a rekonstrukce komunitních center u 
projektů zaměřených na sociální inkluzi a investičním projektům zaměřeným na 
vzdělávání ve vztahu ke klíčovým kompetencím.  

Infrastruktura a fyzické prostředí města 

Oblast infrastruktury – místní komunikace a cyklostezky 

• Místní komunikace a jejich rekonstrukce nebudou v programovém období 2014+ 
podporovány. 

• Cyklostezky budou podporovány z IROP pouze jako komunikace pro zajištění dopravní 
obslužnosti udržitelnými formami dopravy, tj. jako komunikace pro každodenní dojížďku 
obyvatel. Součástí projektů může být i revitalizace zeleně a doprovodná infrastruktura 
(úschovny kol, mobiliář, značení, atd.).  

• Podporovány budou také aktivity směřující ke zklidnění pěší, cyklo a silniční dopravy, tzn. 
bezbariérové přechody, křížení cyklo a pěší, atd. Pravděpodobně bude moci být podpořen 
projekt mající za cíl zklidnění dopravy ve městě a realizace bezpečnostních opatření. ŘO může 
v konkrétní výzvě stanovit, že dané opatření bude pouze doplňkové k jiným projektům. 

• Komunikace pro pěší a cyklostezky mohou být podpořeny dalšími programy: 

o OP Životní prostředí, kde se může jednat pouze o komunikace s nezpevněným 
povrchem obnovující historickou cestní síť jako součást projektu na zvýšení 
ekologické stability krajiny, do 10 % nákladů projektu.  

o Programu rozvoje venkova, kde bude určujícím kritériem umístění komunikace, která 
se musí nacházet na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Oblast životního prostředí (Operační program Životní prostředí, není-li uvedeno jinak) 

• Revitalizace zeleně v sídlech: 

o Podpořena bude systematická obnova a regenerace zeleně v rámci města. Lze proto 
doporučit zpracování a realizaci komplexního projektu regenerace zeleně ve městě, 
který bude řešit zeleň v rámci širších souvislostí. Cílem projektu musí být posílení 
biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. 
jejich ekologické stability. Nemůže se jednat o projekt zaměřený pouze na estetickou 
funkci zeleně ve městě. Předmětem daného projektu může být například: 

� studie systémů zeleně ve městě, 

� zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. 
vodních prvků a ploch), např. zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, 
zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, zatravněné plochy 
včetně druhově bohatých trávníků apod.), 
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� regenerace stávající zeleně (obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků 
veřejné zeleně, tj. revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající 
výsadby), 

� do způsobilých výdajů lze zahrnout výdaje spojené s rekonstrukcí a realizací 
cest a pěšin s polopropustným a propustným povrchem v rámci komplexního 
řešení ploch zeleně do výše 10 % z celkových způsobilých výdajů akce, 

� zakládání, obnova vodních prvků atd., 

� revitalizované plochy zeleně musí být v územním plánu vymezeny jako zeleň 
ve veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně. 

o Projekty revitalizace sídelní zeleně jsou v rámci OP ŽP posuzovány AOPK. Je proto 
dobré s AOPK konzultovat projektový záměr, respektovat její připomínky. Projekt je 
možné, a v hodnocení bonifikované, navázat na některý z projektů v jiném 
specifickém cíli PO 4 OP ŽP. Tj. např. na projekt, jehož žadatelem bude AOPK, CHKO a 
bude se dotýkat některého ze zvlášť chráněných území (ZCHÚ) sousedících s územím 
dotčeným projektem.  

• Protipovodňová opatření: 

o Opatření budou zaměřena zejména na realizaci povodňových opatření v intravilánu 
obcí a extravilánu, která budou mít pozitivní efekt na zmenšení rozsahu zaplaveného 
území v obcích a snížení počtu zaplavených nemovitostí, a tím snížení povodňových 
škod: 

� zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a 
přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, 

� hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto 
jejich urychleného odvádění kanalizací do toků, 

� obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace, vodních děl 
sloužící povodňové ochraně, 

� stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 
bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“. 

o Podpořeny budou také aktivity zaměřené na zlepšení znalostí obyvatel i státní správy 
a samosprávy o povodňovém ohrožení a povodňových rizicích. Poskytování kvalitních 
a včasných zpráv a jejich rozšiřování prostřednictvím hlásného a varovného systému 
ochrany před povodněmi je zásadním faktorem pro zvládnutí kritických situací v 
době povodňových událostí včetně přívalových povodní. 

• Kanalizace: 

o Výstavba kanalizace je podpořitelná za předpokladu existence vyhovující čistírny 
odpadních vod v aglomeraci. Podpořitelná je také modernizace a intenzifikace 
čistírny odpadních vod.  

o U projektů připojení dalších částí obce je posuzováno vybrané řešení a jeho 
ekonomická výhodnost. Např. výstavba dlouhého úseku potrubí oproti jiným 
variantám, např. decentralizovaným řešením likvidace odpadních vod. Projekt musí 
být v souladu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů. 

o Žadatel musí být vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a zároveň musí mít 
vyřešen majetkoprávní vztah k pozemku, který je dotčen realizací dané akce. 
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o Výstavba kanalizace (dešťové i splaškové) a zásobování pitnou vodou v nově 
plánované bytové výstavbě není podpořitelná. Resp. jednalo by se o nezpůsobilé 
výdaje širšího projektu, pokud by kanalizace a vodovod vedly k dosud nezastavěným 
pozemkům. 

• Nakládání s odpady 

o Podpořitelné jsou projekty zaměřené: 

� na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 
(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a 
sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, 
nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury), 

� na doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, 

� na budování systémů odděleného sběru bioodpadů, 

� na budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské 
půdě, 

� budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů. 

o U projektů systému odděleného sběru lze podpořit: 

� pouze pořízení nových nádob, které nenahrazují stávající funkční nádoby, 

� pořízení svozové techniky, která je uzpůsobena výhradně pro sběr odpadů 
(není možné podpořit traktory, nákladní vozidla s nástavbou pro sběr uličních 
smetků či vysávání hrubých nečistot a zeleného materiálu atd.), 

� u projektů kompostáren budou hodnoceny pouze projekty, které budou při 
zpracování biologicky rozložitelného odpadu (BRO) aplikovat výsledný 
kompost na ploše zařazené jako zemědělský půdní fond (ZPF). 

o Projekty zaměřené na výstavbu/modernizaci sběrného dvora: 

� Podporována je výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu 
odpadů. V rámci modernizace sběrného dvora jsou podporovány stavební 
práce na jeho úpravě a nákup techniky související s nakládáním s odpady 
(zařízení na třídění, úpravu, recyklaci nebo jiné využití odpadů, včetně 
shromažďovacích prostředků a účelových zařízení pro manipulaci a přepravu 
odpadů).  

� U projektů typu sběrných dvorů je nezbytným požadavkem zajištění 
minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, 
nebezpečných složek KO, prostoru pro místo zpětného odběru elektrických a 
elektronických zařízení. 

Komunitní a společenský život 

Sociální oblast  

Jedná se o nadále podporovanou oblast. Podpora bude věnovaná široké škále investičních projektů 
(IROP) a navazujících neinvestičních projektů (OP Zaměstnanost).  

Mezi typické příklady podporovaných investičních projektů bude patřit: 

• Komunitního centra – centra cílená na integraci komunit ve městě. Jedná se o veřejná 
víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, 
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vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a 
komunity jako celku. Výsledkem realizace projektu nesmí být kulturní centrum nebo prostor 
určený pro masovou zábavu. 

• Zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, výstavba a 
zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení (i pobytových). Podpořen může být 
například domov se zvláštním režimem či domov pro osoby se zdravotním postižením včetně 
terapeutické dílny. 

• Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby. A to pro terénní 
služby: vybavení (automobil, mobilní tiskárna, notebook) pro práci v terénu a/nebo 
vybudování zázemí pro fakultativní činnosti a poradenství; pro ambulantní služby: 
rekonstrukce a vybavení prostor, oddělení od pobytových forem, vybudování terapeutické 
dílny nebo kontaktního centra; pro pobytové služby: přestavby azylových domů, které obývají 
různé cílové skupiny, rekonstrukce a úprava menšího azylového domu pro rodiče s dětmi 

• Projekty sociálního bydlení zahrnující např.: Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů v 
nesegregovaných intravilánech obcí, Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se 
čtyřmi až šesti bytovými jednotkami, Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový 
dům. Nákup nemovitosti včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům se 
sociálními byty, Nákup bytu v bytovém domě a jeho rekonstrukce pro účely sociálního 
bydlení (pořízení kuchyňské linky, rekonstrukce koupelny apod.), Rekonstrukce bytového 
domu, při kterém dojde ke změně dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních 
bytů. 

• Podpora infrastruktury pro dostupnost sociální práce a rozvoj koordinace sociálních služeb 
zahrnující zejména: Modernizaci kontaktních center za účelem zajištění adekvátních prostor 
pro sociální práci a koordinaci sociálních služeb s cílem zvyšování jejich dostupnosti v obcích. 
Budou provedeny nezbytné stavební úpravy a pořízeno vybavení; Rekonstrukci a vybavení 
stávajících prostor pracovišť sociální práce za účelem vytvoření podmínek pro komunikaci s 
občany se speciálními komunikačními potřebami s cílem posílit jejich integraci do 
společnosti; Pořízení nezbytného zázemí pro aktivní vyhledávání osob ohrožených sociálním 
vyloučením a klientskou práci s těmito osobami a pro zajišťování dostupnosti sociálních a 
dalších služeb v obci v rámci komunitního plánování. 

Sociální podnikání 

• Jedná se o kombinaci investiční (IROP) a neinvestiční (OP Zaměstnanost) podpory – podpora 
nových a stávajících sociálních podniků, výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení 
sociálních podniků. Režim podpory investičních projektu de minimis.  

• Specifikace sociálního podniku: 

o Sociální podnik nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem, kteří by se jinak 
obtížně uplatnili na pracovním trhu, a přispívá ke snižování nezaměstnanosti – min. 
30 % zaměstnanců z cílové skupiny ohrožených. 

o Mezi nejvíce ohrožené z pohledu trhu práce patří osoby s nízkou kvalifikací, osoby 
starší 55 let, osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, absolventi, 
obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny, zejména Romové. (cílové 
skupiny budou vždy specifikovány v konkrétní výzvě). 

o Sociální podnik používá případný zisk ke svému dalšímu rozvoji. 

o Investiční podpora je určena na vybudování/rekonstrukci objektu sloužícímu 
k sociálnímu podnikání a dále na jeho vybavení. 
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• Na dané investiční opatření navazuje neinvestiční podpora – úhrada mezd zaměstnanců 
sociálního podniku, a to podobu až 3 let provozu. (ESF, OP Zaměstnanost, specifický cíl 2.1.2. 
– Rozvoj sektoru sociální ekonomiky): 

o vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení 
systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i 
soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k 
jejich financování;  

o zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou 
vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku. 

• Pro podrobnější informace lze doporučit např.: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz. 
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Tabulka 2: Vyhodnocení záměrů z hlediska jejich financovatelnosti z ESIF 

Číslo Název Garant 
Rok(y) 

realizace 

Odhad 
nákladů na 

realizaci (Kč) 

Odhad zvýšení 
nákladů na 

provoz (Kč/rok) 

Finanční zdroje 

Rozpočet města 
Možný 
dotační 

program ESIF 

1.1.1 Zavedení pravidelných schůzek (např. 2x ročně) vedení města s 
podnikatelskou obcí  

Vedení města 2015 0  10 000 rozpočet města NR 

1.1.2 Zavedení systému přednostního zadávání menších veřejných 
zakázek místním podnikatelům, administrativní zjednodušení 
soutěží o veřejné zakázky vč. úpravy příslušné směrnice města 

Vedení města 2016 0  0 x NR 

1.1.3 Založení tradice pravidelných trhů s prodejem místních i 
regionálních potravinářských i spotřebních produktů  

Vedení města/Odbor 
správy majetku 

2017 10 000  50 000 rozpočet města NR 

1.1.4 Úprava prostranství na náměstí pro podnikání a pořádání trhů Odbor správy majetku 2017 50 000  0 rozpočet města NR 

1.2.1 Systém shromážďování informací o poptávce po pracovních silách 
ze strany podnikatelů městem a distribuce těchto informací 
směrem ke školám 

Vedení města 2016 0  0 x NR 

1.2.2 Zavedení každoroční burzy práce na místní základní škole Základní škola BnP 2016 0  10 000 rozpočet města NR 

1.2.3 Zateplení budovy školy Odbor správy majetku 2016–17 15 000 000  0 rozpočet města OP ŽP 

1.2.4 Úprava školy směrem k rozšíření klíčových kompetencí Základní škola BnP 2018 5 000 000  0 rozpočet města IROP 

1.2.5 Rekonstrukce WC v základní škole - 2. fáze Odbor správy majetku 2016 1 000 000  0 rozpočet města IROP 

1.2.6 Rozšíření kapacity mateřské školy Odbor správy majetku, 
Základní škola BnP 

2016 4 000 000  50 000 rozpočet města IROP 

2.1.1 Iniciace pořádání tematických výstav ve městě (na zámku i v jiných 
prostorách) 

Vedení města 2016 0  50 000 rozpočet města NR 

2.1.2 Modernizace koupaliště Odbor výstavby a 
životního prostředí 

2016–20 40 000 000    rozpočet města OP CZ - Sasko 

2.1.3 Zřízení městského informačního centra v historickém středu města Odbor 
hospodářskosprávní 

2016–18     rozpočet města IROP 

OPZ 

2.2.1 Zapojení místní turistické nabídky do produktů regionu České 
Švýcarsko a/nebo České středohoří a realizace souvisejících 
marketingových aktivit 

Vedení města 2016 0  0 x OP CZ - Sasko 

2.2.2 Angažování specialisty na marketing a webdesign města  Vedení města 2017 0  200 000 některý z 
projektů 

NR 
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Číslo Název Garant 
Rok(y) 

realizace 

Odhad 
nákladů na 

realizaci (Kč) 

Odhad zvýšení 
nákladů na 

provoz (Kč/rok) 

Finanční zdroje 

Rozpočet města 
Možný 
dotační 

program ESIF 

2.2.3 Iniciace pořádání vybraných akcí správ chráněných území v 
Benešově 

Kulturní referentka 2016 0  0 x NR 

2.2.4 Zavedení systému sběru dat o cestovním ruchu Vedení města 2016 0  0 x NR 

2.3.1 Kalendář kulturních, sportovních a volnočasových akcí ve městě a 
jeho okolí (internetová i tištěná verze ve zpravodaji) 

Kulturní referentka, 
vedení města, městský 
sportovní klub 

2016 10 000  10 000 rozpočet města NR 

2.3.2 Vzdělávací program pro pedagogy volného času ve městě Centrum dětí a mládeže 2016 500 000  0 rozpočet města IROP 

2.3.3 Scelení a úprava sportovního areálu vč. odprodeje jeho části Městský sportovní klub, 
služby města, vedení 
města 

2016–17 2 000 000  300 000 rozpočet města NR 

2.3.4 Rozšíření činnosti centra volného času pro mládež Centrum dětí a 
mládeže, vedení města 

2016–18 50 000  50 000 rozpočet města IROP 

3.1.1 Vybudování ploch pro parkování typu P+R u nového dopravního 
terminálu 

Odbor výstavby a 
životního 
prostředí/vedení města 

2019–20 500 000  10 000 rozpočet města IROP 

3.1.2 Zpracování generelu cyklistické dopravy Vedení města 2017 200 000    rozpočet města NR 

3.2.1 Iniciace opatření ke zklidnění automobilové dopravy na silnici II/262 
v intravilánu města  

Vedení města 2015–20 0  0 x NR 

3.2.2 Redukce parkovacích ploch a zavedení časově omezeného 
parkování na náměstí 

Vedení města 2016 200 000  0 rozpočet města NR 

3.2.3 Úprava parkovací plochy u koupaliště Odbor výstavby a 
životního 
prostředí/vedení města 

2017 100 000  0 rozpočet města NR 

3.2.4 Zavedení placeného parkování u koupaliště v letní sezóně Vedení města 2017 0  0 x NR 

3.2.5 Revitalizace Děčínské ulice Odbor výstavby a 
životního 
prostředí/vedení města 

2016 3 000 000  0 rozpočet města Nelze hradit z 
ESIF 

3.2.6 Revitalizace ulic Cihelní a Pod Táborským vrchem Odbor výstavby a 
životního prostředí 

2016 3 000 000  0 rozpočet města, 
SVS 

Nelze hradit z 
ESIF 

3.3.1 Iniciace rozšíření napojení města na rozvody elektrické energie 
směrem k dodavatelům elektrické energie a ČEPS 

Vedení města 2016 0  0 x NR 
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Číslo Název Garant 
Rok(y) 

realizace 

Odhad 
nákladů na 

realizaci (Kč) 

Odhad zvýšení 
nákladů na 

provoz (Kč/rok) 

Finanční zdroje 

Rozpočet města 
Možný 
dotační 

program ESIF 

3.3.2 Instalace bezpečnostních kamer v rizikových lokalitách a na 
parkovišti u náměstí 

Vedení města 2016–18 1 000 000  50 000 rozpočet města, 
Program 
prevence 
kriminality 

Nelze hradit z 
ESIF 

3.3.3 Iniciace napojení domů na dešťovou kanalizaci  Vedení města 2016–20 0  0 x NR 

3.3.4 Rekonstrukce vodovodního řadu u mateřské školy Odbor správy majetku 2016 1 000 000  0 rozpočet města, 
SVS 

NR 

3.4.1 Komplexní rekonstrukce náměstí Odbor výstavby a 
životního 
prostředí/vedení města 

2018–19 10 000 000  0 rozpočet města Nelze hradit z 
ESIF 

3.4.2 Iniciace úprav zámeckého parku a režimu pobytu v něm Vedení města 2016–20 0  0 x NR 

3.4.3 Vybudování ploch sídelní zeleně v lokalitách u Ploučnice Odbor výstavby a 
životního 
prostředí/vedení města 

2017–18 10 000 000  20 000 rozpočet města OP ŽP- 
některé 
aktivity 

3.4.4 Zateplení městského úřadu Odbor správy majetku 2018–19 15 000 000  0 rozpočet města OP ŽP 

3.5.1 Realizace protipovodňových opatření podél Ploučnice Vedení města 2016–20 50 000 000  0 Povodí Ohře OP ŽP 

3.5.2 Likvidace invazivních rostlin v intravilánu města Vedení města 2016–18 200 000    MAS Labské 
skály 

OP ŽP 

3.5.3 Program osvěty obyvatel rodinných domů směrem ke správnému 
způsobu topení (s využitím tzv. "kotlíkových dotací" pro 
domácnosti) 

Vedení města 2016 0  0 x NR 

4.1.1 Zpracování komunitního plánu Vedení města 2015–16     rozpočet města NR 

4.1.2 Identifikace poptávky po jednotlivých sociálních službách   2017 50 000    rozpočet města IROP/OPZ 

4.1.3 Zavedení sociální a aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

          IROP 

OPZ 

4.1.4 Vybudování domu s pečovatelskou službou   2018–19     rozpočet města Nelze hradit z 
ESIF 

4.1.5 Zřízení odlehčovací služby/stacionáře při některém ze zařízení 
sociálních služeb 

  2017       IROP 



 

32 
 

Číslo Název Garant 
Rok(y) 

realizace 

Odhad 
nákladů na 

realizaci (Kč) 

Odhad zvýšení 
nákladů na 

provoz (Kč/rok) 

Finanční zdroje 

Rozpočet města 
Možný 
dotační 

program ESIF 

4.1.6 Program celoživotního učení cílený především na seniory   2017 400 000  50 000 rozpočet města Nelze hradit z 
ESIF 

4.1.7 Vytvoření místa/objektu pro trávení volného času mládeže   2018       IROP 

4.2.1 Prověření možnosti zřízení/obnovy některých specializovaných 
lékařských ordinací 

Vedení města 2016 0  0 x Nelze hradit z 
ESIF 

4.2.2 Zřízení asistenčních služeb pro zdravotně handicapované obyvatele           IROP/OPZ 

4.2.3 Prověření možnosti založení sociálního podniku provozovaného 
městem (technické služby, pohostinství apod.) 

  2016 0  0 x IROP 

OPZ 

4.3.1 Zavedení systému publicity nabídky sociálních služeb směrem k 
obyvatelům 

  2016 10 000  10 000 rozpočet města IROP/OPZ 

4.3.2 Prověření možnosti zřízení jednotlivých sociálních služeb pro 
znevýhodněné, handicapované a ohrožené osoby 

  2017 0  0 x IROP/OPZ 

 

Metodické vysvětlení 

Organizační projekt/nevyžaduje investice z vnějších zdrojů - NR 

Projekt lze financovat z ESI fondů 

Projekt nelze financovat z ESI fondů celý - nutná úprava 

Projekt nelze financovat z ESI fondů 

 


